



**УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАВКАЗСКИЙ РАЙОН**

ПРИКАЗ

« 08 » 10 2020 г.

№ 611

ст. Кавказская

Об утверждении «Дорожной карты» по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кавказском районе в 2020 – 2021 учебном году

В целях организации качественной подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в в Кавказском районе в 2020 – 2021 учебном году, п р и к а з ы в а ю:

1. Утвердить «Дорожную карту» подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Кавказском районе в 2020 – 2021 учебном году (приложения № 1,2,3,4).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования



С.А. Демченко

Приложение № 1 к приказу
управления образования
администрации муниципального образования
Кавказский район
от _____ № _____

УТВЕРЖДАЮ:

Начальник управления образования
администрации муниципального
образования



С.Г. Демченко
2020 г.

Дорожная карта

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования в Кавказском районе на 2020-2021 учебный год

№ п/п	Направления деятельности	Сроки	Ответственные лица
I. Анализ проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования			
1.1.	Проведение статистического анализа и подготовка аналитических материалов по итогам ГИА-11 в 2020 году	август 2020 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.
1.2.	Подготовка аналитического отчета по итогам ГИА - 9, ГИА -11	Июль, август 2021	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.

1.2.	Представление итогов проведения ГИА с анализом проблем и постановкой задач на семинарах: - руководителей и заместителей директоров по УВР; - специалистов муниципальных методических служб; - председателей и заместителей председателей предметных подкомиссий; - муниципальных тьюторов.	Октябрь - декабрь 2020 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. методисты МКУ ОМЦ, тьюторы
1.3.	Сравнительный анализ результатов ГИА выпускников 9 и 11 классов 2020 года, полученных аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медали «За особые успехи в учении», и получивших аттестат с отличием по программам основного общего образования	сентябрь 2020 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. руководители ОО
1.4.	Анализ результатов работы ОО по подготовке и проведению ГИА – 9,11 в 2021 году	август - октябрь 2020 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.
1.5.	Проведение анализа результатов ЕГЭ в 2020 году в ОО с профильным обучением	октябрь – ноябрь 2020 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.
1.6.	Проведение собеседования с руководителями ОО, показавших низкие результаты ГИА в 2020 году, о проблемах стоящих перед ОО в 2020-2021 учебном году и пути их преодоления	ноябрь 2020 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.
1.7.	Проведение анализа объективности выставления отметок выпускникам школ, претендующих на награждение медалями «За особые успехи в учении»	декабрь 2020 года, май 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. руководители ОО
1.8.	Информационно – технологическое обеспечение процедур по оценке качества подготовки обучающихся, проводимых на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.	в течение 2020 – 2021 учебного года	Радионова Т.А. МКУ ОМЦ, тьюторы
1.9.	Проведение методического анализа результатов муниципальных и краевых диагностических работ	в течение года (по мере проведения)	Риккер Е.В. руководители РМО, тьюторы
1.10.	Проведение анализа планов общеобразовательных организаций по подготовке и проведению ГИА 9, 11 в 2021 году	ноябрь – декабрь 2020 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.

			Радионова Т.А. Руководители ОО
1.11.	Проведение собеседования с руководителями ОО о проблемах и задачах, стоящих перед ОО в 2020-2021 учебном году		ноябрь – декабрь 2020 года Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. Руководители ОО
1.12.	Анализ планов общеобразовательных организаций по организации работы по математике и русскому языку со слабоуспевающими обучающимися 9-11-х классов 2020 – 2021 учебного года		ноябрь – декабрь 2020 года Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. Руководители ОО
II. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов			
2.1.	Оказание консультативной методической помощи учителям, работающим в 9-11 классах, по вопросам подготовки к ГИА по предметам по выбору выпускников (по запросу)		в соответствии с графиком консультаций тьюторов Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. Риккер Е.В. тьюторы
	Организация разъяснительной работы для учителей – предметников по подготовке обучающихся к ГИА с использованием демоверсий ФИПИ		Октябрь 2020 – май 2021 Риккер Е.В. тьюторы
2.2	Организация и проведение краевой диагностики и мониторинга учебных достижений обучающихся общего образования в 2020-2021 учебном году		по отдельному плану Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.
2.3.	Проведение тьюторских практических семинаров по подготовке учителей математики и русского языка по обработке и разбору заданий КИМ ГИА		по плану тьюторов Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. Риккер Е.В. тьюторы

2.4.	<p>Организация работы межшкольных факультативов:</p> <p>1) для обучающихся 9, 11 классов, имеющих низкий уровень предметной обученности по математике и русскому языку;</p> <p>2) для обучающихся, планирующих поступать в образовательные организации высшего образования</p>	<p>октябрь 2020 года – май 2021 года</p>	<p>Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. Риккер Е.В. тьюторы</p>
2.5.	<p>Посещение уроков учителей ОО Кавказского района, показывающих стабильно низкие результаты по итогам ГИА и других оценочных процедур (МБОУ СОШ № 9,10) и др.</p>	<p>октябрь – декабрь 2020, февраль – апрель 2021 года</p>	<p>Специалисты УО учебного отдела</p>
2.6.	<p>Проведение открытых уроков учителей ОО по предметам по выбору, показавших высокие результаты по итогам ГИА 2020: ОО лицей № 3, лицей № 45.</p>	<p>в течение 2020 – 2021 учебного года</p>	<p>Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. руководители ОО</p>
2.7.	<p>Организация работы тьюторов ГИА по учебным предметам</p>	<p>по отдельному плану МКУ ОмЦ</p>	<p>Риккер Е.В. тьюторы ГИА</p>
2.8.	<p>Направление на курсы повышения квалификации муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам, а также учителей, показывавших низкие результаты обучающихся по оценочным процедурам, а также по запросу ОО.</p>	<p>по плану ГБОУ ИРО</p>	<p>Риккер Е.В. руководители ОО</p>
2.9.	<p>Проведение семинаров с муниципальными тьюторами, руководителями методических объединений, учителями – предметниками и специалистами, курирующими преподавание учебных предметов ГИА</p>	<p>октябрь 2020 – апрель 2021</p>	<p>Риккер Е.В. тьюторы ГИА</p>
2.10.	<p>Проведение пробных экзаменов в форме единого государственного экзамена и основного государственного экзамена в 9 и 11 классах</p>	<p>в течение года</p>	<p>Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. руководители ОО</p>
2.11.	<p>Организация участия муниципальных тьюторов ГИА по учебным предметам, руководителей методических объединений в курсах повышения квалификации и семинарах в соответствии с планом работы ГБОУ ИРО КК</p>	<p>в течение 2020 – 2021 учебного года</p>	<p>Риккер Е.В. тьюторы ГИА</p>
2.13.	<p>Участие в семинарах – совещаниях для руководителей, учителей – математики и русского языка общеобразовательных организаций с низкими образовательными результатами</p>	<p>февраль – март 2021 года</p>	<p>Риккер Е.В. тьюторы ГИА</p>

2.15.	Организация проведения школьных консультаций для обучающихся по подготовке к ГИА	в течение года	Руководители ОО
2.16.	Проведение «часа контроля» с выпускниками «группы риска» и их родителями (законными представителями) по вопросам подготовки к ГИА -9,11 кл в 2021 году	декабрь 2020 год – май 2021 год	Руководители ОО
2.17.	Участие в муниципальных пробных ЕГЭ, ОГЭ	декабрь 2020 год – апрель 2021 год	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. тьюторы ГИА
2.18.	Оказание методической (консультационной) помощи учителям и обучающимся при подготовке к сдаче устной части по иностранным языкам, математики и русского языка	октябрь 2020 года – май 2021 года	Риккер Е.В. тьюторы ГИА
2.19.	Подготовка к передаче ГИА обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании	июль – сентябрь 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. руководители ОО
2.20.	Методический анализ результатов ГИА по всем учебным предметам	июль – август 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.
2.21.	Организация участия в тренировочных мероприятиях в форме ЕГЭ и ОГЭ в онлайн-режиме в 9, 11 классах системы дополнительного образования Кубани	в течение года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. руководители ОО
	Участие в обучающих мероприятиях по вопросам обучению написания сочинения (для учителей русского языка и литературы, обществознания, истории, иностранных языков).	В течение года	Риккер Е.В. тьюторы ГИА
III. Нормативно – правовое обеспечение ГИА			
3.1.	Подготовка нормативных документов муниципального уровня по организации и проведению ГИА -9, ГИА -11 в 2021 году в Кавказском районе	декабрь 2020 года - февраль 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.

3.2.	<p>Разработка Дорожной карты организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования на территории муниципального образования Кавказский район в 2020 -2021 учебном году</p> <p>Подготовка распорядительных документов (на основании приказов министерства) по подготовке и проведению ГИА - 9, 11.</p>	<p>октябрь 2020 года</p> <p>Сентябрь 2020 – май 2021</p>	<p>Минасян Я.И. Радионова Т.А.</p> <p>Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.</p>
3.3.	<p>Приведение муниципальной нормативной - правовой документации, регулирующей работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11, в соответствие с федеральными и региональными нормативными правовыми актами</p>	<p>октябрь 2020 года - май 2021 года</p>	<p>Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.</p>
3.3.	<p>Направление в ОО нормативной - правовой документации, методических рекомендаций федерального, регионального уровней, регулирующих работу по организации и проведению ГИА-9, ГИА-11</p>	<p>по мере поступления документов</p>	<p>Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.</p>
	<p>Подготовка распорядительных документов муниципального уровня по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения) в 11 – х классах</p>	<p>Октябрь – декабрь 2020</p>	<p>Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.</p>
3.4.	<p>Подготовка распорядительных документов (приказов управления образования) по подготовке и проведению итогового собеседования по русскому языку выпускников 9-х классов в Кавказском районе</p>	<p>январь, февраль 2021 года</p>	<p>Радионова Т.А.</p>
3.5.	<p>Распространение методических материалов по проведению информационно-разъяснительной работы с участниками ГИА и лицами, привлекаемыми к проведению ГИА:</p> <ul style="list-style-type: none"> - рекомендации по оформлению школьных и предметных информационных стендов; - рекомендации по проведению классных часов с выпускниками и родительских собраний (с приложением перечня тем); - рекомендации по оформлению информационных блоков в школьных библиотеках; - рекомендации по работе сайтов и телефонов «горячей линии»; - рекомендации по психологическому сопровождению родителей (законных представителей) участников ГИА, учителей-предметников, членов предметных комиссий. 	<p>октябрь 2020 года - август 2021 года</p>	<p>Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.</p>

3.6.	Распространение методических рекомендаций по подготовке к ГИА в 2021 году	октябрь 2020 года – май 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.
3.7.	Проведение совещаний, семинаров с администраторами ГИА в ОО	в течение 2020 – 2021 учебного года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.
	Подготовка к проведению ЕГЭ по учебному предмету «Информатика и информационно - коммуникационные технологии (ИКТ) в компьютерной форме (КЕГЭ) приложение № 3	По отдельному плану	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.
IV. Финансовое обеспечение ГИА-9 и ГИА-11			
	Распределение средств краевого бюджета на реализацию государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» с учетом планирования расходов для организации и проведения ГИА	Сентябрь – декабрь 2020	Митрофанова Л.П. Виниченко И.Ю. Радионова Т.А.
4.1.	Составление сметы расходов на организацию подготовки и проведения ГИА – 2021, в том числе на: - оплату работы педагогических работников, привлекаемых к проведению ГИА – 2020 (членов ГЭК, руководителей ППЭ, организаторов и технических специалистов ППЭ, членов конфликтной комиссии и предметной комиссии); - обеспечения видеонаблюдения; - дооборудование ППЭ (при необходимости); - обеспечение функционирования каналов связи; - обновление ключей шифрования	октябрь – декабрь 2020	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.
4.2.	Осуществление мониторинга технического состояния оборудования ППЭ, задействованного для проведения ГИА – 2021, в том числе в штабе ППЭ: ноутбуки для аудиозаписи и аудиовоспроизведения, системы видеонаблюдения, сканеры для реализации технологии сканирования ЭМ в ППЭ, принтеры для технологии печати КИМ в ППЭ. и др.	февраль – март 2021	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. руководители ОО
	Обеспечение функционирования ППЭ, пунктов проверки заданий, помещений	Март – сентябрь	Виниченко И.Ю.

	для работы ПК и конфликтных комиссий	2021	Минасян Я.И. Радионова Т.А. руководители ОО
4.3.	Планирование и приобретение расходных материалов: - катриджи, заправки тонером; - бумага для тиражирования; - канцелярские товары; -внешние жесткие диски и пр.	март – апрель 2021	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. руководители ОО
4.4.	Обеспечение информационно – технологического сопровождения в период подготовки и проведения ГИА	в течение 2020 – 2021 учебного года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. руководители ОО
V. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11			
5.1.	Участие в дистанционных обучающих мероприятиях для работников ИПЭ, общественных наблюдателей	по отдельному графику	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. Риккер Е.В.
5.2.	Участие во Всероссийских и межрегиональных совещаниях, научно – методических конференциях	октябрь 2020 года – сентябрь 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А. Риккер Е.В.
5.3.	Направление на обучение (на региональном уровне) членов предметных подкомиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом	до 16 марта 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. Риккер Е.В.
5.3.	Направление на обучение экспертов предметных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – март 2021 года	Риккер Е.В. Руководители ОО
5.4.	Участие в квалификационных испытаниях для экспертов предметных комиссий ГИА, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основной эксперт)	февраль – март 2021 года	Виниченко И.Ю. Риккер Е.В. Руководители ОО

5.5.	<p>Направление на обучение (на региональном уровне) с последующим тестированием:</p> <ul style="list-style-type: none"> - для районных администраторов и координаторов ГИА; - руководителей ППЭ; - членов ГЭК, уполномоченных представителей ГЭК на муниципальном уровне; - организаторов ППЭ; - технических специалистов ППЭ; - общественных наблюдателей; - специалистов по проведению инструктажа и обеспечения лабораторных работ по физике; - ассистентов, оказывающих необходимую техническую помощь обучающимся с ОВЗ; - экзаменаторов – собеседников для проведения ГВЭ в устной форме 	февраль – апрель 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. Риккер Е.В. Руководители ОО
5.6.	Контроль за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА.	февраль – апрель 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А.
5.7.	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового сочинения в ОО муниципального образования Кавказский район	ноябрь 2020 года	Виниченко И.Ю. руководители ОО
5.8.	Подготовка специалистов, ответственных за проведение итогового собеседования по русскому языку в ОО муниципального образования Кавказский район	ноябрь 2020 года	Радионова Т.А. руководители ОО
5.9.	Участие в вебинаре для руководителей ППЭ по теме «Организация работы в ППЭ»	март, май 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. руководители ОО
5.10.	Консультативная помощь лицам, пожелавшим аккредитоваться в качестве общественных наблюдателей, в регистрации и обучении на федеральном и региональном сайтах информационной поддержки ЕГЭ в режиме он-лайн	декабрь 2020 года - май 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.
5.12.	Проведение обучающего семинара с членами конфликтной подкомиссии ОГЭ	май 2021 года	Радионова Т.А.
VI. Организационное сопровождение ГИА-9 и ГИА-11			

6.1.	Организация совещаний с руководителями образовательных организаций и заместителями руководителей по вопросам подготовки и проведения ГИА	в течение 2020-2021 учебного года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А.
6.2.	Сбор предварительной информации о планируемом количестве участников ГИА 2021 году из числа: - выпускников ОО текущего учебного года; - обучающихся и выпускников СПО, планирующих проходить ГИА в 2021 году; - выпускников прошлых лет; - лиц с ОВЗ, инвалидов и детей - инвалидов	октябрь – декабрь 2020 года	Виниченко И.Ю.
6.3.	Представление и корректировка данных в региональную информационную систему обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования	ноябрь 2020 года – февраль 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А.
6.4.	Формирование и отправка в МОН и МП КК для утверждения: - списки ППЭ ОГЭ и ГВЭ на базе ОО Кавказского района; - состава членов ГЭК от Кавказского района; - состава руководителей ППЭ ОГЭ и ГВЭ от Кавказского района; - состава организаторов ППЭ ОГЭ и ГВЭ от Кавказского района; - состава специалистов по проведению инструктажа и обеспечению лабораторных работ по физике; - состава ассистентов, оказывающих техническую помощь обучающимся с ОВЗ; - состава членов территориальных предметных подкомиссий ОГЭ; - состава членов территориальных экзаменационных подкомиссий ОГЭ; - состава членов территориальных конфликтных подкомиссий ОГЭ.	по запросу ЦОКО и МОН	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Радионова Т.А.
6.5.	Организация проведения итогового сочинения (изложения) в основной и дополнительный сроки	2 декабря 2020 года 3 февраля 2021 года 3 мая 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.
6.6.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями, обеспечивающими онлайн-видеонаблюдение в ППЭ, медицинское сопровождение участников ГИА-9 и ГИА-11, охрану правопорядка в ППЭ	ноябрь 2020 года – сентябрь 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.

				Радионова Т.А.
6.7.	Организация участия 9 и 11 классов в пробных экзаменах в форме ЕГЭ и ОГЭ в онлайн - режиме		по графику ГБОУ ИРО КК	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А.
6.8.	Организация мониторинга движения выпускников 9, 11 классов ОО Кавказского района		ежемесячно в течение 2020 – 2021 учебного года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. руководители ОО
6.9.	Проведение мониторинга участников ГИА, претендующих сдать ГИА в форме ГВЭ и специальные условия		ноябрь 2020 года – май 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. руководители ОО
6.10.	Организация работы по созданию условий в ППЭ для выпускников с ограниченными возможностями здоровья, детей – инвалидов, инвалидов		февраль – сентябрь 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. руководители ОО
6.11.	Организация информационно – разьяснительной работы по вопросам проведения ГИА в 2021 году		октябрь 2020 года - август 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. Минасян Я.И. руководители ОО
6.12.	Организация проверки готовности ППЭ Кавказского района к проведению ГИА в 2021 году		февраль – июнь 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. руководители ОО
6.13.	Организация проведения ГИА-9 и ГИА-11 в досрочный период, основные и дополнительные сроки		по единому федеральному расписанию	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. руководители ОО
6.14.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА		февраль – сентябрь 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. Великоцкий Г.Н.
6.15.	Организация транспортного обслуживания при проведении ГИА в 2021 году		апрель – июль 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. Великоцкий Г.Н.
6.16.	Осуществление межведомственного взаимодействия с организациями,		апрель –	Виниченко И.Ю.

	обеспечивающими онлайн – видеонаблюдение в ППЭ (Ростелеком), учреждениями здравоохранения, МВД по Кавказскому району, ЖКХ, взаимодействие со службами жизнеобеспечения	сентябрь 2021 года	Радионова Т.А.
6.17.	Проведение тестирования системы видеонаблюдения в ППЭ ЕГЭ, ППЭ ОГЭ	май 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. тех.специалисты ППЭ
6.18.	Организация проведения итогового устного собеседования по русскому языку в 9 классах	10 февраля 2021 10 марта 2021 17 мая 2021	Радионова Т.А. руководители ОО
6.19.	Организация проведения ГИА в досрочный период, основные и дополнительные сроки 2021 года в ППЭ Кавказского района	По единому Федеральному расписанию	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. руководители ОО
6.20.	Организация работы общественных наблюдателей на ГИА – 2021. Подготовка списков общественных наблюдателей к аккредитованию	ноябрь 2020 года апрель 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. руководители ОО
6.22.	Организация получения и доставки ЭМ в Кавказский район ; доставки ЭМ в РЦОИ	май – июль 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А.
6.23.	Организация работы по приему и передаче в МОН и МП КК апелляций по результатам ЕГЭ- 2021, ОГЭ – 2021.	апрель – июнь 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. руководители ОО
6.24.	Организация участников выпускников Кавказского района по обязательным учебным предметам в сентябрьские сроки, установленные приказом Министерства Просвещения России (сбор информации, организация регистрации участников ГИА, подготовка распорядительных документов).	август – сентябрь 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. руководители ОО
6.25.	Организация совещаний с руководителями ОО, заместителями руководителей ОО по учебно – воспитательной работе, ответственными за подготовку и проведение ГИА в ОО, по вопросам подготовки и проведения ГИА в 2021 году	в течение 2020- 2021 учебного года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. руководители ОО
	Формирование составов территориальных экзаменационных и конфликтных подкомиссий ГИА -9, 11	Ноябрь 2020 – январь 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А.

VII. Обеспечение соблюдения режима информационной безопасности при доставке, хранении и использовании экзаменационных материалов					
7.1	Назначение лиц, ответственных за получение, доставку, выдачу, хранение и учет уничтожение экзаменационных материалов	Февраль 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А.		
7.2	Проверка функционирования систем видеонаблюдения во всех аудиториях проведения ГИА, пунктах проверки заданий, в помещениях для работы конфликтной комиссии	Декабрь 2020 – май 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. Руководители ОО		
7.3	Организация взаимодействия с ПАО «Ростелеком» по обеспечению видеонаблюдения в ШЭ ГИА - 11	Декабрь 2020 – сентябрь 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А		
VIII. Мероприятия по информационному сопровождению ГИА					
8.1.	Организация работы по информированию о процедурах проведения ГИА всех участников экзаменов, их родителей (законных представителей), ведение официального сайта управления образования, сайтов ОО, в том числе: ГИА-11: - о сроках и местах регистрации для участия в написании итогового сочинения (для участников ЕГЭ) - о сроках проведения итогового сочинения (изложения); - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочинения (изложения) - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-11, места регистрации на сдачу ЕГЭ (досрочный и основной этап); - о сроках проведения ГИА-11; - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный	до 2 октября 2020 года до 19 октября 2020 года до 3 ноября 2020 года до 30 ноября 2020 года до 30 декабря 2020 года до 19 февраля	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А. Минасян Я.И. руководители ОО		

	<p>этап);</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (досрочный этап); - объявление сроков, мест и порядка подачи и рассмотрения апелляций (основной этап); - объявление о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 (основной этап); - о сроках местах и порядке подачи и рассмотрении апелляций (дополнительный период) - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-11 <p>ГИА-9:</p> <ul style="list-style-type: none"> - о сроках проведения итогового собеседования по русскому языку - о сроках и местах подачи заявлений на сдачу ГИА-9 по учебным предметам - о сроках проведения ГИА-9; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового собеседования по русскому языку; - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (досрочный период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (досрочный период), - о сроках, местах и порядке информирования о результатах ГИА-9 (основной период); - о сроках, местах и порядке подачи и рассмотрения апелляций (основной период) 	<p>2021 года до 19 февраля 2021 года до 23 апреля 2021 года до 23 апреля 2021 года до 2 августа 2021 года до 2 августа 2021 года до 27 декабря 2020 года до 31 декабря 2020 года до 1 февраля 2021 года до 10 января 2021 года до 20 марта 2021 года до 20 марта 2021 года до 20 апреля 2021 года до 20 апреля 2021 года до 3 августа 2021 года</p>	
--	---	---	--

	- о сроках, местах и порядке информирования о результатах		
7.2.	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году	ноябрь 2020 года - сентябрь 2021 года	Виниченко И.Ю. РадионоваТ.А Минасян Я.И. руководители ОО
7.3.	Организация работы телефонов «горячей линии» в управлении образования, в образовательных организациях по вопросам организации и проведения ГИА - 2021	октябрь 2020 года - сентябрь 2021 года	Виниченко И.Ю. РадионоваТ.А Минасян Я.И. руководители ОО
7.4.	Проведение муниципальных и школьных родительских собраний, классных часов с обучающимися, семинаров для учителей, привлекаемых к проведению ГИА, о Порядке проведения ГИА в 2021 году	октябрь 2020 года - июнь 2021 года	Виниченко И.Ю. РадионоваТ.А Минасян Я.И. руководители ОО
7.5.	Организация участия в краевых родительских собраниях в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году: ГИА – 11 ГИА - 9	20 ноября 2020 года 14 мая 2021 года 5 февраля 2021 года	Виниченко И.Ю. РадионоваТ.А руководители ОО
7.6.	Участие в краевом учебном собрании для обучающихся 11 классов совместно с родителями (законными представителями) с участием ректоров кубанских вузов в режиме видеоконференций об особенностях проведения ГИА в 2021 году	22 января 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. руководители ОО
7.7.	Проведение анкетирования обучающихся и родителей по вопросам проведения в ГИА – 2021: - о выборе предметов для сдачи ГИА - о психологической готовности к ГИА - об ответственности за нарушение порядка проведения ГИА - о дополнительных материалах при сдаче ГИА - о сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций	январь – апрель 2021 года	Виниченко И.Ю. РадионоваТ.А руководители ОО

	- о сроках, местах и порядке получения информации о результатах ГИА		
7.8.	Организация сопровождения участников ГИА в ОО по вопросам психологической готовности к ГИА. Организация работы районного ЦМПК и школьных психологов по вопросам психологической подготовки обучающихся и их родителей «ЕГЭ – это не страшно! ЕГЭ – это важно!»	постоянно	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А руководители ОО
7.9.	Информирование обучающихся, родителей об изменениях в КИМ ГИА 2021 года по сравнению с ГИА 2020 года и о работе с демоверсиями ФИПИ 2021 года	ноябрь – декабрь 2020 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А Минасян Я.И. руководители ОО
7.10	Обеспечение взаимодействия со СМИ с целью информирования общественности о мероприятиях, проводимых в рамках ГИА в 2021 году: подготовка статей, выступлений, пресс-релизов, видеосюжетов по процедуре и технологии ЕГЭ в 2021 году	октябрь 2020 года – июнь 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. руководители ОО
7.11.	Организация, мониторинг освещения вопросов подготовки и процедуры проведения ЕГЭ -2021 на сайтах ОО	октябрь 2020 года – июнь 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. руководители ОО
7.13.	Организация участия в итоговом собеседовании по русскому языку для родителей	ноябрь 2020 года	Радионова Т.А.
7.14.	Организация межмуниципального взаимодействия по обмену опытом организации и проведения ГИА	ноябрь 2020 года – апрель 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А Минасян Я.И.
IX. Контроль за организацией и проведением ГИА-9 и ГИА-11			
8.1.	Осуществление контроля за организацией и проведением информационно-разъяснительной работы по вопросам подготовки и проведения ГИА-9 и ГИА-11 с их участниками и лицами, привлекаемыми к их проведению	октябрь 2020 года - апрель 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А Минасян Я.И.
8.2.	Осуществление контроля за реализацией плана подготовки к проведению ГИА в общеобразовательных организациях Кавказского района: - выездные проверки в ОО; - собеседования с руководителями ОО.	март – июнь 2021 года, сентябрь 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А Минасян Я.И.

	Осуществления контроля за соблюдением Порядка проведения ГИА в ППЭ		
8.3.	Проведение собеседования «Час контроля» с руководителями ОО, показавших низкие образовательные результаты на ГИА в 2021 году, по выполнению планов подготовки к проведению ГИА в 2021 году	октябрь 2020 года - май 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Г.А Минасян Я.И.
8.4.	Осуществление контроля за проведением обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА	февраль – май 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Г.А Минасян Я.И.
8.5.	Осуществления контроля за работой ОО Кавказского района по организации работы со слабоуспевающими обучающимися по подготовке к ГИА в 2021 году	ноябрь 2020 года – май 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Г.А Минасян Я.И.
8.6.	Контроль работы в ОО за использованием учителями – предметниками демоверсий ФИПИ 2021 в работе при подготовке обучающихся к ГИА	октябрь - ноябрь 2020 года – апрель 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Г.А Минасян Я.И. Риккер Е.В.
8.7.	Осуществления контроля за проведением итогового сочинения (изложения)	2 декабря 2020 года 3 февраля 2021 года 5 мая 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.
8.8.	Осуществления контроля за проведением итогового собеседования в 9-х классах	10 февраля 10 марта 17 мая 2021 года	Радионова Г.А
8.8.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9-11 классов ОО Кавказского района, получивших образование в семейной форме или в форме самообразования, допуска их к ГИА	декабрь 2020 года - май 2021 года	Радионова Г.А
8.9.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 11 классов ОО Кавказского района, претендующих на награждение медалью «За особые успехи в обучении»	декабрь 2020 года - май 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.
8.10.	Осуществление контроля промежуточной аттестации обучающихся 9 классов, претендующих на получение аттестата особого образца	декабрь 2020 года - май 2021 года	Радионова Г.А

8.11	Осуществления контроля по предоставленным пакетам документов для организации особых условий при проведении ГИА для детей с ОВЗ (9, 11 классы)	декабрь 2020 года - февраль 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А Минасян Я.И.	
8.12	Проведение собеседования с административными командами ОО по вопросам организации подготовки к ГИА - 2021	ноябрь 2020 года – апрель 2021 года	Виниченко И.Ю. Радионова Т.А Минасян Я.И.	

Приложение 2

к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2020 - 2021 учебном году

ГРАФИК

повышения квалификации учителей по учебным предметам при подготовке к государственной итоговой аттестации в 2020 - 2021 учебном году

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
Обучение учителей предметников по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации, связанным с государственной итоговой аттестацией			
Организация урочной и внеурочной деятельности по математике в ходе реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и среднего общего образования (далее - ФГОС СОО)	Учителя математики	со 2 по 11 октября 2020 года	108
		январь, март, июнь, сентябрь 2021 года. "	
Теория и методика преподавания информатики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя информатики	март, июнь 2021 года	108

Современные подходы к преподаванию предмета «Информатики и ИКТ» в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя информатики	январь 2021 года	108
Методологические особенности преподавания биологии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя биологии	март, сентябрь 2021 года	108
Методические подходы к усвоению элементов содержания контрольных измерительных материалов государственной итоговой аттестации (далее - КИМ ГИА) по биологии	Учителя биологии	с 9 по 12 ноября 2020 года	24
Методологические особенности преподавания химии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя химии	февраль, март, сентябрь 2021 года	108
Методические подходы к усвоению элементов содержания КИМ ГИА по химии	Учителя химии	с 18 по 21 ноября 2020 года	24
Методологические особенности преподавания географии в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя географии	сентябрь 2021 года	108
Методические подходы к усвоению элементов содержания КИМ ГИА по географии	Учителя географии	с 18 по 21 ноября 2020 года	24
Методологические особенности преподавания физики в условиях реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя физики	с 10 по 27 августа 2020 года август 2021 года	108
Методические особенности подготовки к ГИА по физике: проблемы и пути их решения	Учителя физики	с 18 по 21 ноября 2020 года	24
Обновление содержания школьного филологического образования в свете требований ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя русского языка и литературы	с 27 октября по 18 ноября 2020 года с 5 по 24 ноября 2020 года	108

			январь, февраль, апрель, май 2021 года	108
Обучение иностранному языку в соответствии с требованиями ФГОС ООО и ФГОС СОО	Учителя иностранных языков		с 6 по 23 октября с 20 октября по 7 ноября с 3 по 21 ноября 2020 года	108
			январь, март, апрель, июнь, август 2021 года	108
Преподавание истории в условиях ФГОС СОО: культурно- антропологический и системно-деятельностный подходы	Учителя истории		с 20 октября по 5 ноября 2020 года	108
			март, июнь, сентябрь 2021 года	108
Преподавание обществоведения в условиях ФГОС СОО: системно- деятельностный подходы	Учителя обществознания		с 5 по 20 ноября 2020 года	108
			январь, сентябрь 2021 года	108
Эффективные практики проектирования и реализации индивидуальных программ совершенствования учительского роста по предметным областям.	по предметам		по отдельному графику	24

Приложение 3

к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2020 - 2021 учебном году

ГРАФИК

обучения муниципальных тьюторов по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации по учебным предметам, связанным с государственной итоговой аттестацией

Тема	Категория слушателей	Сроки проведения	Общий объем, час.
Методика работы тьюторов единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) и государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования (далее ГИА-9) с учителями русского . языка и литературы	Учителя русского языка и литературы - муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ	с 20 по 30 октября 2020 года	72
Тьюторское сопровождение работы методического обеспечения учителей математики при подготовке учащихся к ЕГЭ и ГИА-9	Учителя математики - муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ	сентябрь 2020 года	36
Тьюторское сопровождение преподавания информатики в условиях реализации федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и среднего общего	Учителя информатики - муниципальные тьюторы ГИА-9 и ЕГЭ	сентябрь 2020 года	108
Деятельность тьюторов с учителями географии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	Учителя географии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	с 05 по 9 октября 2020 года	32
		апрель 2021 года	40
Совершенствование деятельности тьюторов по повышению качества подготовки выпускников к ЕГЭ по иностранному языку	Учителя иностранных языков - муниципальные тьюторы ЕГЭ	с 23 по 27 ноября 2020 года	36
		март 2021 года	36

Деятельность тьюторов с учителями биологии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	Учителя биологии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	сентябрь 2020 года	32
		март 2021 года	40
Деятельность тьюторов с учителями физики в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	Учителя физики - муниципальные тьюторы ЕГЭ	сентябрь 2020 года	32
		март 2021 года	40
Деятельность тьюторов с учителями химии в соответствии с новыми образовательными стандартами и при подготовке к федеральным оценочным процедурам	Учителя химии - муниципальные тьюторы ЕГЭ	с 12 по 16 октября 2020 года	32
		апрель 2021 года	40

к Дорожной карте подготовки и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Краснодарском крае в 2020 - 2021 учебном году

ПЛАН

по подготовке к проведению единого государственного экзамена по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме в 2021 году

№ п/п	Мероприятие	Срок	Ответственные лица
1	Размещение на официальном сайте управления образования АМО Кавказский район федеральных документов и материалов для проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ) по учебному предмету «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в компьютерной форме (далее - КЕГЭ по информатике и ИКТ)	В течение года (по мере публикации на сайтах Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор), Федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный институт педагогических измерений»), МОН и МП КК	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.
2	Сбор информации: 1) об оснащённости пунктов проведения экзаменов (далее - ППЭ), планируемых для проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ; 2) о преподавании информатики и ИКТ в школах	Октябрь 2020 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.

3	Мониторинг технической готовности образовательных организаций к проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ	Октябрь 2020 года - январь 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Руководители ОО
4	Участие в тренировочном КЕГЭ по информатике и ИКТ в Кавказском районе	19 ноября 2020 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.
5	Участие в ZOOM-конференции по вопросу подготовки к КЕГЭ по информатике и ИКТ.	Ноябрь 2020 года, март 2021 года	Демченко С.Г. Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.

6	Участие в федеральном совещании в режиме видеоконференцсвязи по итогам проведения тренировочного КЕГЭ по информатике и ИКТ	Декабрь 2020 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.
7	Организация дистанционного обучения всех категорий специалистов ИПЭ, привлекаемых к проведению КЕГЭ по информатике и ИКТ на учебной платформе Федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования»	Март - апрель 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.
8	Участие в тренировочном КЕГЭ по информатике и ИКТ в Кавказском районе	Март - апрель 2021 года	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.
9	Участие в вебинаре для работников ИПЭ по вопросу проведения КЕГЭ по информатике и ИКТ	В соответствии с единым расписанием ЕГЭ	Виниченко И.Ю. Минасян Я.И.

10	<p>Методическая работа с учителями-предметниками Краснодарского края по преподаванию учебного предмета «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)» в рамках подготовки к проведению КЕГЭ</p>	В течение года	<p>Виниченко И.Ю. Минасян Я.И. Риккер Е.В.</p>
----	--	----------------	--

Начальник управления образования
администрации муниципального образования
Кавказский район



С.Г. Демченко