
П А С П О Р Т

регионального проекта

Социальная активность (Краснодарский край)

1. Основные положения

Социальная активность (Краснодарский край)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Социальная активность (КК)

Срок реализации

проекта

01.01.2019 30.12.2024

Куратор регионального проекта Минькова А.А.

Заместитель главы администрации губернатора

Краснодарского края

Воробьева Е.В.Руководитель регионального проекта

Министр образования, науки и молодежной политики

Краснодаркого края

Урайкин С.Е.Администратор регионального проекта Заместитель министра

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

(направление)

Государственная программа Краснодарского края "Развитие

образования"

Основные мероприятия государственной программы

Краснодарского края "Развитие образования"
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ДатаЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1.

Общая численность граждан

Российской Федерации,

вовлеченных центрами

(сообществами,

объединениями) поддержки

добровольчества

(волонтерства) на базе

образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций,

государственных  и

муниципальных учреждений,

в добровольческую

(волонтерскую) деятельность

0,06 01.04.201

8

0,0000 0,0809 0,0800 0,1502 0,2176 0,2850 0,3523

Миллион

человек

ФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021   году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

01.0601.02 01.03 01.04 01.05

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

01.07

На конец

2021  года

Уровень

показателя

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1. Общая численность граждан Российской

Федерации, вовлеченных центрами

(сообществами, объединениями) поддержки

добровольчества (волонтерства) на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных  и муниципальных

учреждений, в добровольческую

(волонтерскую) деятельность

0,010

0

0,020

0

0,040

0

0,060

0

0,075

0

0,085

0

Миллион

человек

0,1502

0,140

0

0,130

0

0,120

0

0,100

0

0,090

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1

Создание и

функционирование

центров (сообществ,

объединений)

поддержки

добровольчества

(волонтерства) в

Краснодарском крае

на базе

образовательных

организаций,

некоммерческих

организаций,

государственных и

муниципальных

учреждений

накопительным

итогом, в том числе

ресурсных центров по

поддержке

добровольчества.

Нарастающий итог

ЕД

- 0 1 - -

 

Созданы и

функционируют

центры

(сообщества,

объединения)

поддержки

добровольчества

(волонтерства) в

Краснодарском

крае.

Проведена

информационная

кампания о работе

центра в регионе

среди

образовательных

организаций, НКО,

органов

государственной

власти и других

заинтересованных

лиц и организаций.

Работа центров

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

0 01.01.201

9

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

направлена на

помощь

волонтерским

организациям, в

том числе их

консультирование,

обучение, а также

создание условий

по вовлечению

граждан в

добровольческую

деятельность,

соответствующую

в первую очередь

«общественным

приоритетам».

1.2

В Краснодарском

крае в соответствии с

разработанными

обучающими и

информационно-

консультационными

программами

(семинарами,

вебинарами,

тренингами)

организованы

ТЫС

ЕД

- 0.1

57

0.1

93

0.2

66

0.3

4

 В соответствии с

разработанными

обучающими и

информационно-

консультационным

и программами

(семинарами,

вебинарами,

тренингами)

прошли обучение

не менее 473

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

0 01.01.201

9

- -0.4

1

0.4

73

-



6

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

мероприятия по

обучению

организаторов

добровольческой

деятельности

(сотрудников органов

государственной

власти,

государственных и

иных учреждений,

НКО, членов

добровольческих

объединений и т.д.).

Нарастающий итог

организаторов

добровольческой

деятельности

(сотрудников

органов

государственной

власти,

государственных и

иных учреждений,

НКО, членов

добровольческих

объединений и т.д.)

к 2024 году.

1.3

В целях

популяризации

добровольчества

(волонтерства) в

Краснодарском крае

проведена

информационная и

рекламная кампания,

в том числе

рекламные ролики на

ТВ и в сети

«Интернет», охват

аудитории теле- и

МЛН

ЕД

- 0.5

61

0.5

61

0.1

924

0.1

924

 

Ежегодно

организована и

проводится

информационная и

рекламная

кампании в целях

популяризации

добровольчества в

соответствии с

федеральной

концепцией.

Кроме того,

Проведе

ние

информа

ционно-

коммуни

кационн

ой

кампани

и

0 01.01.201

9

- -0.1

924

0.1

924

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

радиорекламы

составляет не менее

561 000 человек

(2019-2020) (с 2021

года - 192 400)

ежегодно, а также в

сети «Интернет» и

социальных сетях

размещаются

информационные

материалы

проводится

региональная

информационная

кампания по

добровольчеству.

1.4

Принято участие в

конкурсном отборе на

предоставление

субсидий (грантов)

лучшим практикам в

сфере

добровольчества

(волонтерства),

реализуемым в

субъектах Российской

Федерации, по итогам

Всероссийского

конкурса лучших

региональных

ЕД

- 0 0 1 0

 

Ежегодное

участие в

конкурсном

отборе на

предоставление

субсидий

(грантов) лучшим

практикам в

сфере

добровольчества

(волонтерства),

реализуемым в

субъектах

Российской

Федерации, по

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 01.01.201

9

- -0 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

практик поддержки

волонтерства "Регион

добрых дел"

итогам

Всероссийского

конкурса лучших

региональных

практик

поддержки

волонтерства

"Регион добрых

дел".

Реализация

практик

(проектов)

поддержки

добровольчества

в случае

получения

субсидии.

1.5

Не менее 70 тыс.

человек,

проживающих на

территории

Краснодарского края,

к 2024 г. использует

единую

информационную

систему в сфере

развития

ТЫС

ЧЕЛ

- 13.

7

22.

8

64 66

 Содействие в

развитии единой

информационной

системы в сфере

развития

добровольчества, а

также в

проведении

мероприятий

по продвижению

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

2.814 24.01.201

9

- -68 70

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

добровольчества,

представляющую

собой систему

эффективного поиска

информации,

взаимодействия,

коммуникации и

обучения

добровольцев,

комплексного учета

волонтерского опыта

и компетенций,

объединения запросов

и предложений

волонтерской помощи

в одном месте,

способствующую

комплексному

решению задач по

созданию условий для

развития

добровольчества..

Нарастающий итог

единой

информационной

системы в сфере

развития

добровольчества в

средствах массовой

информации, среди

образовательных

организаций, НКО,

деловых

сообществ, органов

власти и

подведомственных

учреждений.

1.6

Ежегодно в

Краснодарском крае

ЕД/ГО

Д

- 3 3 3 3

 Ежегодно в

Краснодарском

Проведе

ние

0 09.01.201

9

- -3 3

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

внедрено не менее 3

практик развития

добровольчества из

числа

рекомендованных в

рамках

Всероссийского

конкурса лучших

региональных

практик поддержки

волонтерства «Регион

добрых дел».

крае внедрено не

менее 3 практик

развития

добровольчества из

числа

рекомендованных,

в рамках

Всероссийского

конкурса лучших

региональных

практик поддержки

волонтерства

«Регион добрых

дел».

массовых

мероприя

тий

1.7

В Краснодарском

крае создана и

внедрена система

социальной

поддержки граждан,

систематически

участвующих в

добровольческих

(волонтерских)

проектах,  в том числе

обеспечены

персонализированный

учет волонтеров,

ДОКУ

М

- - - 1 -

 Утверждено

почетное звание

"Доброволец

(волонтер) Кубани"

как мера

нематериального

поощрения за

активное участие в

развитии

добровольчества и

социальной

активности,

ежегодно

Приняти

е

норматив

ного

правовог

о

(правово

го) акта

0 -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организаций,

развивающих

волонтерскую

деятельность,

повышение уровня

мобильности в целях

участия в

волонтерских

мероприятиях и

обучающих

стажировках,

проводимых в

субъектах

Российской

Федерации,

учреждение  звания

"Почетный

доброволец

(волонтер) Кубани",

нематериальная

поддержка граждан,

участвующих в

добровольческой

деятельности

вручаемые

гражданам за их

вклад в развитие

гражданского

общества.

1.8

Под руководством

заместителя главы

администрации

ЕД

- 1 - - -

Создан

межведомственный

орган по развитию

Утвержд

ение

документ

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

(губернатора)

Краснодарского края

создан

межведомственный

орган по развитию

добровольчества с

участием

представителей

региональных

органов

государственной

власти,

некоммерческих,

образовательных,

добровольческих

организаций и

объединений,

Общественной

Палаты

Краснодарского края

и других

заинтересованных

лиц

добровольчества с

участием

представителей

региональных

органов

государственной

власти,

некоммерческих,

образовательных,

добровольческих

организаций и

объединений,

осуществляющих

работу с

волонтерами по

различным

направлениям,

Общественной

Палаты

Краснодарского

края и других

заинтересованных

лиц.

а

1.9

Организация и

проведение

мероприятий,

направленных на

ЕД/ГО

Д

- 3 5 3 3

Ежегодно в

Краснодарском

крае организуются

и проводятся

Проведе

ние

массовых

мероприя

0 01.01.201

9

- -3 3

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

популяризацию

добровольческой

(волонтерской)

деятельности

мероприятия для

популяризации и

вовлечения в

волонтерскую

деятельность по

различным

направлениям,

обеспечено

изготовление 1

видеоролика и 1

аудиоролика,

ежегодно

тий

1.1

0

В уставные

документы

региональных и

муниципальных

органов

государственной

власти внесены

изменения в части

поддержки

добровольчества в

соответствии с

Федеральным

законом от 5 февраля

2018 года № 15-ФЗ

«О внесении

УСЛ

ЕД

- 1 - - -

 Внесены

изменения в части

поддержки

добровольчества в

соответствии с

Федеральным

законом от 5

февраля 2018 г. №

15-ФЗ «О внесении

изменений в

отдельные

законодательные

акты Российской

Федерации по

вопросам

Утвержд

ение

документ

а

- -

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

изменений в

отдельные

законодательные акты

Российской

Федерации по

вопросам

добровольчества

(волонтерства)»

добровольчества

(волонтерства)».

Разработаны и

утверждены

региональные

порядки

межведомственног

о взаимодействия в

соответствии с

Постановлением

Правительства

Российской

Федерации от 28

ноября 2018 года №

1425 «Об

утверждении

общих требований

к порядку

взаимодействия

федеральных

органов

исполнительной

власти, органов

исполнительной

власти

Краснодарского

края, органов

местного
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

самоуправления,

подведомственных

им

государственных и

муниципальных

учреждений, иных

организаций с

организаторами

добровольческой

(волонтерской)

деятельности,

добровольческими

(волонтерскими)

организациями».

Внесены

изменения в

уставные

документы

(положения)

региональных и

муниципальных

органов власти в

части поддержки

добровольчества,

расширяющие

возможности

органов власти в

области поддержки
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

волонтерских

организаций и

граждан,

участвующих в

добровольческой

деятельности

1.1

1

Обеспечено

функционирование

центра поддержки

добровольчества

(волонтерства) в

Краснодарском крае

на базе

государственного

учреждения,

подведомственного

министерству

ЕД

- - - 1 1

Обеспечено

функционирование

центра поддержки

добровольчества

(волонтерства) в

Краснодарском

крае на базе

государственного

учреждения,

подведомственного

министерству.

Проведена

информационная

кампания о работе

центра в регионе

среди

образовательных

организаций, НКО,

органов

государственной

власти и других

Создание

(реорган

изация)

организа

ции

(структур

ного

подразде

ления)

1 01.01.202

1

- -1 1

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заинтересованных

лиц и организаций.

Работа центра

направлена на

помощь

волонтерским

организациям, в

том числе их

консультирование,

обучение, а также

создание условий

по вовлечению

граждан в

добровольческую

деятельность,

соответствующую

в первую очередь

«общественным

приоритетам».

2

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

2.1

Оказание содействия

в реализации

комплекса проектов и

мероприятий для

студенческой

молодежи.

ТЫС

ЧЕЛ

- 11.

319

2.7

17

6.6

9

6.6

9

 

Ежегодно в рамках

проекта

дискуссионных

студенческих

клубов «Диалог на

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 01.10.201

8

- -6.6

9

6.6

9

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Проживающей на

территории

Краснодарского края,

направленного на

формирование и

развитие

способностей,

личностных

компетенций для

самореализации и

профессионального

развития, и

обеспечено участие

не менее 70%

студентов к 2024

году.

равных» ежегодно

проводятся встречи

с участием

спикеров, в

которых

принимают

участие студенты

образовательных

организаций

высшего

образования и

профессиональных

образовательных

организаций. В

рамках проекта

ежегодно

проводится не

менее 20 прямых

трансляций в

информационно-

телекоммуникацио

нной сети

"Интернет".

Ежегодно

реализуется проект

"Национальная

лига студенческих

клубов", в рамках
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

которого

функционирует

одноименное

мобильное

приложение.

Ежегодное

увеличение числа

пользователей

мобильного

приложения

"Национальная

лига студенческих

клубов" не менее

440 человек.

2.2

Ежегодно проводится

информационная

кампания по

вовлечению

творческой молодежи

в отборочную

кампанию на участие

в образовательных

программах Форума

молодых деятелей

культуры и искусства

«Таврида».

ЧЕЛ

- 83 35 107 107

 

Проводится

информирование

молодых граждан о

возможности

участия в

образовательных

программах

Форума молодых

деятелей культуры

и искусства

«Таврида».

Ежегодно от

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0 01.01.201

9

- -107 107

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Дата

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региона на участие

в образовательных

программах

форума

регистрируются

молодые люди и

выполняют

необходимые

творческие

задания.

2.3

Организация и

проведение

мероприятий,

направленных на

развитие талантов и

способностей у детей

и молодежи, в том

числе студентов,

путем поддержки

общественных

инициатив (проектов)

и вовлечению в

творческую

деятельность

ЕД/ГО

Д

- 5 8 5 5

Ежегодно в

Краснодарском

крае организуются

и проводятся

мероприятия,

направленные на

вовлечение

молодежи в

творческую

деятельность и

студенческие

клубные

формирования

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

- -

- -5 5

-
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)0

Принято участие в конкурсном отборе на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации, по итогам Всероссийского

конкурса лучших региональных практик

поддержки волонтерства "Регион добрых

дел"

1.1

0,000,00 4 536,200,00 0,00 4 536,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,000,00 4 536,200,00 0,00 4 536,200,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,000,00 4 536,200,00 0,00 4 536,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Создание и функционирование центров

(сообществ, объединений) поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений накопительным итогом, в том

числе ресурсных центров по поддержке

добровольчества

1.2

0,004 540,60 0,003 411,00 0,00 7 951,600,00

Консолидированный бюджет субъекта1.2.1.

0,004 540,60 0,003 411,00 0,00 7 951,600,00



22

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации, всего

бюджет субъекта1.2.1.1.

0,004 540,60 0,003 411,00 0,00 7 951,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Организация и проведение мероприятий,

направленных на популяризацию

добровольческой (волонтерской)

деятельности

1.3

2 500,004 000,00 2 500,002 500,00 2 500,00 16 500,002 500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

2 500,004 000,00 2 500,002 500,00 2 500,00 16 500,002 500,00

бюджет субъекта1.3.1.1.

2 500,004 000,00 2 500,002 500,00 2 500,00 16 500,002 500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Обеспечено функционирование центра

поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском крае на

базе государственного учреждения,

подведомственного министерству

1.4

3 540,600,00 3 540,600,00 0,00 10 621,803 540,60

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.4.1.

3 540,600,00 3 540,600,00 0,00 10 621,803 540,60

бюджет субъекта1.4.1.1.

3 540,600,00 3 540,600,00 0,00 10 621,803 540,60

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры0

Организация и проведение мероприятий,

направленных на развитие талантов и

способностей у детей и молодежи, в том

числе студентов, путем поддержки

общественных инициатив (проектов) и

вовлечению в творческую деятельность

2.1

3 800,005 800,00 3 800,003 800,00 3 800,00 24 800,003 800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

3 800,005 800,00 3 800,003 800,00 3 800,00 24 800,003 800,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

3 800,005 800,00 3 800,003 800,00 3 800,00 24 800,003 800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9 711,00 14 340,60 14 376,80 9 840,60

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

9 840,60 6 300,00 64 409,60

9 711,00 9 840,6014 340,60 14 376,80 9 840,60 6 300,00 64 409,60

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Краснодарский край в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

1 Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1. Принято участие в конкурсном отборе на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах Российской

Федерации, по итогам Всероссийского

конкурса лучших региональных практик

поддержки волонтерства "Регион добрых

дел"

0,00 0,00 0,00 1 435,50 1 835,50 2 235,50

4 536,20

4 536,204 036,203 436,203 035,502 635,50

1.2. Создание и функционирование центров

(сообществ, объединений) поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

образовательных организаций,

некоммерческих организаций,

государственных и муниципальных

учреждений накопительным итогом, в

том числе ресурсных центров по

поддержке добровольчества

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

1.3. Организация и проведение мероприятий,

направленных на популяризацию

добровольческой (волонтерской)

деятельности

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 500,00

2 500,001 000,00500,00500,00500,00

1.4. Обеспечено функционирование центра

поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском крае на

базе государственного учреждения,

подведомственного министерству

341,91 589,29 836,67 1 136,13 1 403,04 1 709,01

3 540,60

3 540,602 919,872 626,922 320,952 014,98
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

01.0601.02 01.03 01.04 01.05 01.07

На конец

2021 года

(тыс. рублей)

01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

2 Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

2.1. Организация и проведение мероприятий,

направленных на развитие талантов и

способностей у детей и молодежи, в том

числе студентов, путем поддержки

общественных инициатив (проектов) и

вовлечению в творческую деятельность

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 800,00

3 800,00

3 800,003 800,003 050,002 300,002 300,00

ИТОГО:

341,91 589,29 836,67 2 571,63 3 238,54 4 744,51

14 376,80

14 376,8011 756,079 613,128 156,457 450,48
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7. Дополнительная информация

  Региональный проект «Социальная активность» направлен на решение задач Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204: создание

условий для развития наставничества, поддержки общественных инициатив и проектов, в том числе в сфере добровольчества (волонтерства), формирование

эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, основанной на принципах справедливости,

всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию всех обучающихся.

Целью регионального проекта «Социальная активность» является развитие добровольчества (волонтерства), развитие талантов и способностей у детей и

молодежи, в т.ч. студентов, путем поддержки общественных инициатив и проектов, вовлечения к 2024 году в добровольческую деятельность 20% граждан,

вовлечения 45% молодежи в творческую деятельность и 70% студентов в клубное студенческое движение.

В рамках регионального проекта запланировано достижения ряда важнейших задач по развитию добровольчества путем расширения возможностей для

самореализации граждан, повышения роли добровольчества в общественном развитии, формирования и распространения добровольческих инновационных

практик социальной деятельности. Основными задачами регионального проекта являются: создание условий, обеспечивающих востребованность участия

добровольческих организаций и добровольцев в жизни российского общества, в решении социальных задач, поддержка деятельности существующих и

создание условий для возникновения новых добровольческих организаций, содействие повышению их потенциала; развитие инфраструктуры, методической,

информационной, консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой деятельности.

Так, в рамках проекта будет сформирована сеть центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных

организаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений по приоритетным направлениям добровольчества. К 2024 году не менее 1,2% граждан в

возрасте старше 14 лет, проживающих на территории Краснодарского края, использует единую информационную систему в сфере развития добровольчества,

представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев, комплексного учета

волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую комплексному решению

задач по созданию условий для развития добровольчества.

Будет обеспечено обучение организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти, государственных и иных

учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.).

Будет принято участие в ежегодном конкурсе по предоставлению субсидий субъектам Российской Федерации на реализацию практик поддержки и развития

волонтерства «Регион добрых дел».

Создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских) проектах, в том числе

обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня мобильности в целях

участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в Краснодарском крае, нематериальная поддержка граждан, участвующих в

добровольческой деятельности.

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные ролики на ТВ и в сети

«Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях

размещается не менее 100 информационных материалов в год.

По итогам регионального проекта «Социальная активность» создана площадка для взаимодействия студенческих клубов, организаций и объединений,

деятельность которых направлена на развитие студенческого движения в Российской Федерации, что позволит сформировать систему по вовлечению

обучающихся в мероприятия по развитию личностных компетенций, профессиональному самоопределению и самореализации, а также выявлению,

поддержке, масштабированию и развитию успешных студенческих проектов. Благодаря комплексу проведенных мероприятий и проектов у студентов

формируются необходимые личностные компетенции для дальнейшего профессионального развития и самореализации.

В рамках регионального проекта «Социальная активность» создаются условия для участия в образовательных программах для творческой молодежи страны,
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которые способствуют формированию духовно-нравственных ценностей, знакомят с историческими и национально-культурными традициями России,

представляют образы современных течений в творческой индустрии, позволяют воспитать личность, заинтересованную в профессиональном саморазвитии,

что положительно сказывается на социальном благополучии молодежи страны.

  Глоссарий

Личностные компетенции - это набор качеств, внутренних установок, предрасположенностей, мотивов и ценностей человека, которые позволяют ему

эффективно и гармонично выстраивать взаимодействие в обществе, а также отвечают за успешное построение карьеры, высокую производительность и

являются сквозными навыками, не связанными с конкретной профессией. К личностным компетенциям относятся: креативность, способность к

сотрудничеству и умение работать в команде, эмоциональный интеллект и эмпатия, самоорганизация, способность быстро реагировать на изменения,

системное мышление и другое. Большое количество экспертов приходят к мнению, что в ближайшем будущем человечество столкнется с кардинальной

сменой экономического и общественного уклада жизни, происходящей под влиянием ускоренного развития технологий и сопутствующих социальных

изменений. В связи с этим развитие как профессиональных, так и личностных компетенций граждан, в т.ч. молодежи, является актуальной задачей.

Наставничество («шефство») - метод обучения, при котором более опытный и компетентный участник образовательной деятельности (наставник) помогает и

направляет менее опытного участника при решении конкретных практических задач. Наставники - представители высококвалифицированных работников

промышленности и сельского хозяйства, транспорта, инженерно-технических работников, государственных и муниципальных служащих, учителей,

преподавателей и других работников образовательных организаций, врачей, работников культуры и деятелей искусства, оказывающие содействие молодым

рабочим и специалистам, в том числе молодым представителям творческих профессий, в успешном овладении ими профессиональными знаниями, навыками

и умениями, в их профессиональном становлении, в приобретении молодыми рабочими и специалистами опыта работы по специальности, формировании у

них практических знаний и навыков, в оказании постоянной и эффективной помощи молодым рабочим и специалистам в совершенствовании форм и

методов работы, в проведении действенной работы по воспитанию молодых рабочих и специалистов, повышению их общественной активности и

формированию гражданской позиции.

Национальная лига студенческих клубов (НЛСК) - молодежное движение, объединяющее студенческие клубы России. Студенческий клуб - это устойчивое

объединение студентов по интересам, создаваемое студентами на базе образовательных организаций и/или некоммерческих организаций для обеспечения

досуговой и просветительской деятельности. Основные задачи НЛСК - это укрепление горизонтальных связей между студенческими клубами,

объединениями, выявление и включение новых клубов в общественно-политическую повестку, поддержку молодежных инициатив через проектный подход,

построение единой модели взаимодействия органов исполнительной власти, ответственных за реализацию молодежной политики в субъекте Российской

Федерации, с образовательными организациями, всероссийскими некоммерческими организациями, в которых состоят студенты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Социальная активность (КК)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1

Созданы условия для развития и поддержки добровольчества (волонтерства)

1.1

Результат "Принято участие в

конкурсном отборе на

предоставление субсидий (грантов)

лучшим практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах

Российской Федерации, по итогам

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства "Регион добрых дел""

 

Ежегодное участие в конкурсном

отборе на предоставление

субсидий (грантов) лучшим

практикам в сфере

добровольчества (волонтерства),

реализуемым в субъектах

Российской Федерации, по итогам

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства "Регион добрых

дел".

Реализация практик (проектов)

поддержки добровольчества в

случае получения субсидии.

Урайкин С.Е.

01.01.2019 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

1.1.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Подана

заявка на участие

-

Бардиж Е.Н.

15.07.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Подана

заявка на участие

-

Моисеенко

Е.В.

30.07.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Приказ Приказ об утверждении

Порядка определения объема и

предоставления субсидий

-

Урайкин С.Е.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 -

1.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План-

закупок в отношении реализации

практики "Региональный ресурсный

центр поддержки добровольчества

Краснодарского края"

-

Урайкин С.Е.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Реестр

(выписка) контрактов в отношении

реализации практики

"Региональный ресурсный центр

поддержки добровольчества

Краснодарского края"

-

Урайкин С.Е.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)"

Соглашение Соглашение о

предоставлении субсидии

-

Урайкин С.Е.

01.04.2021

01 13

1.1.7

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа ВРР

(внутреннее расходное расписание)

-

Урайкин С.Е.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

12 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.9

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.11

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.12

Контрольная точка "Подготовлены

документы для участия в конкурсе "

Прочий тип документа

Подготовлены документы для

участия в конкурсе на получение

субсидии

-

Урайкин С.Е.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04

1.1.13

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.15

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие приемка

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Урайкин С.Е.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.16

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

Отчет Получен отчет о деятельности

ГКУ КК ЦМИ

-

Урайкин С.Е.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

Отчет Получен отчет о деятельности

НКО

-

Урайкин С.Е.

10.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа реестр

платежных поручений

-

Урайкин С.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.19

Контрольная точка "Услуга оказана Заявка Подана заявка на участие в

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

Взаимо 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" конкурсесвязь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.20

Контрольная точка "Предоставлен

отчет о выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу "

Отчет Направлен отчет о

выполнении соглашения

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.21

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Подана

заявка на участие в конкурсном

отборе на предоставление субсидий

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.1.22

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Заявка Подана заявка на участие в

конкурсном отборе на

предоставление субсидий

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.1.23

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Заявка Подана заявка на участие в

конкурсном отборе на

предоставление субсидий

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2

Результат "Создание и

функционирование центров

(сообществ, объединений)

поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе образовательных

организаций, некоммерческих

организаций, государственных и

муниципальных учреждений

накопительным итогом, в том числе

 

Созданы и функционируют центры

(сообщества, объединения)

поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае.

Проведена информационная

кампания о работе центра в регионе

среди образовательных организаций,

НКО, органов государственной

Моисеенко

Е.В.

01.01.2019 31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ресурсных центров по поддержке

добровольчества"

власти и других заинтересованных

лиц и организаций. Работа центров

направлена на помощь

волонтерским организациям, в том

числе их консультирование,

обучение, а также создание условий

по вовлечению граждан в

добровольческую деятельность,

соответствующую в первую очередь

«общественным приоритетам».

вует вует

1.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План-

закупок

-

Бардиж Е.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.2

Контрольная точка "Принято

решение о создании (реорганизации)

организации (структурного

подразделения)"

Прочий тип документа Приказ,

распоряжение, постановление, иные

документы, подтверждающие

создание Центра в отчетном периоде

и/или учредительные документы, в

которых отражены основные

направления работы Центра

-

Моисеенко

Е.В.

15.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.2.3

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (структура

управления и кадры)"

Прочий тип документа Документы,

регламентирующие структуру,

механизм управления, кадровый

состав центра (сообщества,

объединения)

-

Моисеенко

Е.В.

30.11.2020

01 04 -

1.2.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа Документы о

деятельности центра (сообщества,

объединения), отражающие вопросы

имущества и финансов

-

Моисеенко

Е.В.

30.11.2020

03 09 -

1.2.5

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности организации"

Отчет Отчет о деятельности

-

Моисеенко

Е.В.

25.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.2.6

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План-

закупок

-

Моисеенко

Е.В.

31.12.2020

04 07 -

1.2.7

Контрольная точка "Сведения о

государственном (муниципальном)

контракте внесены в реестр

контрактов, заключенных

заказчиками по результатам

закупок"

Прочий тип документа Реестр

контрактов

-

Моисеенко

Е.В.

31.12.2020

06 08 -

1.2.8

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа акты-

-

Моисеенко

31.12.2020

07 09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

приемкиЕ.В.

1.2.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа реестр

платежных поручений, либо сами

платежные поручения

-

Моисеенко

Е.В.

31.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3

Результат "В Краснодарском крае в

соответствии с разработанными

обучающими и информационно-

консультационными программами

(семинарами, вебинарами,

тренингами) организованы

мероприятия по обучению

организаторов добровольческой

деятельности (сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений и

т.д.)"

 В соответствии с разработанными

обучающими и информационно-

консультационными программами

(семинарами, вебинарами,

тренингами) прошли обучение не

менее 473 организаторов

добровольческой деятельности

(сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений и

т.д.) к 2024 году.

Урайкин С.Е.

01.01.2019 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

1.3.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет о

прохождении обучения

организаторами добровольческой

-

Бардиж Е.Н.

15.12.2019

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-



40

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

деятельностирезульт

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Документы о

проведении мероприятия, в том

числе подтверждающие

прохождение обучения

-

Моисеенко

Е.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Направлены

методические рекомендации по

использованию платформы

DOBRO.университет

-

Урайкин С.Е.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.3.4

Контрольная точка "Проведение Отчет Промежуточный отчет о

-

Урайкин С.Е.

30.06.2021

04 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационной кампании по

использованию по использованию

платформы DOBRO.университет"

проведении информационной

кампании по использованию

платформы DOBRO.университет по

итогам полугодия

1.3.5

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

использованию ЕИС "Добровольцы

России", платформы

DOBRO.университет"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании по использованию

платформы DOBRO.университет за

9 месяцев

-

Урайкин С.Е.

30.09.2021

05 03 -

1.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Исходящее письмо Подготовлены и

направлены письма министерства

образования, науки и молодежной

политики Краснодарского с целью

информирования о возможности

прохождения обучения

организаторов добровольческой

деятельности (сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений и

т.д.).

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.3.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

результата "В Краснодарском крае в

соответствии с разработанными

обучающими и информационно-

консультационными программами

(семинарами, вебинарами,

тренингами) организованы

мероприятия по обучению

организаторов добровольческой

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

деятельности (сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений и

т.д.)" (с учетом количественно-

качественной характеристики)

отсутст

вует

1.3.8

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

использованию платформы

DOBRO.университет"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании по использованию

платформы DOBRO.университет за I

квартал

-

Урайкин С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.3.9

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

использованию платформы

DOBRO.университет"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании по использованию

платформы DOBRO.университет по

итогам полугодия

-

Урайкин С.Е.

30.06.2022

05 07 -

1.3.10

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

использованию платформы

DOBRO.университет"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании по использованию

платформы DOBRO.университет за

9 месяцев

-

Урайкин С.Е.

30.09.2022

06 03 -

1.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Прочий тип документа

Подготовлены и направлены письма

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

министерства образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского с целью

информирования о возможности

прохождения обучения

организаторов добровольческой

деятельности (сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений и

т.д.).

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

результата "В Краснодарском крае в

соответствии с разработанными

обучающими и информационно-

консультационными программами

(семинарами, вебинарами,

тренингами) организованы

мероприятия по обучению

организаторов добровольческой

деятельности (сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений и

т.д.)" (с учетом количественно-

качественной характеристики)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.13

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

использованию платформы

DOBRO.университет"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании по использованию

платформы DOBRO.университет за I

-

Урайкин С.Е.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

кварталатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.14

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

использованию платформы

DOBRO.университет"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании по использованию

платформы DOBRO.университет за

полугодие

-

Урайкин С.Е.

30.06.2023

05 07 -

1.3.15

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

использованию платформы

DOBRO.университет"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании по использованию

платформы DOBRO.университет за

9 месяцев

-

Урайкин С.Е.

30.09.2023

06 03 -

1.3.16

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлены и направлены письма

министерства образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского с целью

информирования о возможности

прохождения обучения

организаторов добровольческой

деятельности (сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений и

т.д.).

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о выполнении

результата "В Краснодарском крае в

соответствии с разработанными

обучающими и информационно-

консультационными программами

(семинарами, вебинарами,

тренингами) организованы

мероприятия по обучению

организаторов добровольческой

деятельности (сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений и

т.д.)" (с учетом количественно-

качественной характеристики)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.3.18

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

использованию платформы

DOBRO.университет"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании по использованию

платформы DOBRO.университет за I

квартал

-

Урайкин С.Е.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.3.19

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

использованию платформы

DOBRO.университет"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании по использованию

платформы DOBRO.университет за

полугодие

-

Урайкин С.Е.

30.06.2024

05 07 -



46

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.3.20

Контрольная точка "Проведение

информационной кампании по

использованию платформы

DOBRO.университет"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании по использованию

платформы DOBRO.университет за

9 месяцеа

-

Урайкин С.Е.

30.09.2024

06 03 -

1.3.21

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа

Подготовлены и направлены письма

министерства образования, науки и

молодежной политики

Краснодарского с целью

информирования о возможности

прохождения обучения

организаторов добровольческой

деятельности (сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений и

т.д.).

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.3.22

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о прохождении

обучения организаторами

добровольческой деятельности

(сотрудников органов

государственной власти,

государственных и иных

учреждений, НКО, членов

добровольческих объединений и

т.д.) в соответствии с

разработанными обучающими и

информационно-

консультационными программами

(семинарами, вебинарами,

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



47

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

тренингами)

1.4

Результат "В целях популяризации

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае проведена

информационная и рекламная

кампания, в том числе рекламные

ролики на ТВ и в сети «Интернет»,

охват аудитории теле- и

радиорекламы составляет не менее

561 000 человек (2019-2020) (с 2021

года - 192 400) ежегодно, а также в

сети «Интернет» и социальных сетях

размещаются информационные

материалы"

 

Ежегодно организована и

проводится информационная и

рекламная кампании в целях

популяризации добровольчества в

соответствии с федеральной

концепцией.

Кроме того, проводится

региональная информационная

кампания по добровольчеству.

Урайкин С.Е.

01.01.2019 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"

1.4.1

Контрольная точка "Проведена

информационная и/или рекламная

кампания по популяризации

добровольчества (волонтерства) на

территории Краснодарского края"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной и/или

рекламной кампании по

популяризации добровольчества

(волонтерства) на территории

Краснодарского края за I квартал

-

Урайкин С.Е.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.4.2

Контрольная точка "Проведена

информационная и/или рекламная

кампания по популяризации

добровольчества (волонтерства) на

территории Краснодарского края"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной и/или

рекламной кампании по

популяризации добровольчества

(волонтерства) на территории

Краснодарского края за полугодие

-

Урайкин С.Е.

30.06.2021

04 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.3

Контрольная точка "Проведена

информационная и/или рекламная

кампания по популяризации

добровольчества (волонтерства) на

территории Краснодарского края"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной и/или

рекламной кампании по

популяризации добровольчества

(волонтерства) на территории

Краснодарского края за 9 месяцев

-

Урайкин С.Е.

30.09.2021

05 07 -

1.4.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет о

проведении информационной и

рекламной кампании в целях

популяризации добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае, в том числе рекламные ролики

на ТВ и в сети «Интернет» (с учетом

описания количественно-

качественной характеристики

итогов)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Подготовлены

документы для реализации

результата"

Прочий тип документа

Подготовлены документы для

реализации результата

(информационные письма о

проведении федеральной рекламной

кампании и др.)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

1.4.6

Контрольная точка "Проведена

информационная и/или рекламная

кампания по популяризации

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной и/или

рекламной кампании по

-

Урайкин С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

05 -



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

добровольчества (волонтерства) на

территории Краснодарского края"

популяризации добровольчества

(волонтерства) на территории

Краснодарского края за I квартал

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.7

Контрольная точка "Проведена

информационная и/или рекламная

кампания по популяризации

добровольчества (волонтерства) на

территории Краснодарского края"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной и/или

рекламной кампании по

популяризации добровольчества

(волонтерства) на территории

Краснодарского края за полугодие

-

Урайкин С.Е.

30.06.2022

04 06

1.4.8

Контрольная точка "Проведена

информационная и/или рекламная

кампания по популяризации

добровольчества (волонтерства) на

территории Краснодарского края"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной и/или

рекламной кампании по

популяризации добровольчества

(волонтерства) на территории

Краснодарского края за 9 месяцев

-

Урайкин С.Е.

30.09.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет о

выполнении результата "В целях

популяризации добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

рекламные ролики на ТВ и в сети

«Интернет»

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.10

Контрольная точка "Подготовлены

документы для реализации

результата"

Прочий тип документа

Подготовлены документы для

реализации результата

(информационные письма о

проведении федеральной рекламной

кампании и др.)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Проведена

информационная и/или рекламная

кампания по популяризации

добровольчества (волонтерства) на

территории Краснодарского края"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной и/или

рекламной кампании по

популяризации добровольчества

(волонтерства) на территории

Краснодарского края за I квартал

-

Урайкин С.Е.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.4.12

Контрольная точка "Проведена

информационная и/или рекламная

кампания по популяризации

добровольчества (волонтерства) на

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной и/или

рекламной кампании по

популяризации добровольчества

-

Урайкин С.Е.

30.06.2023

04 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

территории Краснодарского края" (волонтерства) на территории

Краснодарского края за полугодие

1.4.13

Контрольная точка "Проведена

информационная и/или рекламная

кампания по популяризации

добровольчества (волонтерства) на

территории Краснодарского края "

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной и/или

рекламной кампании по

популяризации добровольчества

(волонтерства) на территории

Краснодарского края за 9 месяцев

-

Урайкин С.Е.

30.09.2023

05 07 -

1.4.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет о

выполнении результата "В целях

популяризации добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в сети

«Интернет»

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.15

Контрольная точка "Подготовлены

документы для реализации

результата"

Прочий тип документа

Подготовлены документы для

реализации результата

(информационные письма о

проведении федеральной рекламной

кампании и др.)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.4.16

Контрольная точка "Проведена

информационная и/или рекламная

кампания по популяризации

добровольчества (волонтерства) на

территории Краснодарского края"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной и/или

рекламной кампании по

популяризации добровольчества

(волонтерства) на территории

Краснодарского края за I квартал

-

Урайкин С.Е.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 -

1.4.17

Контрольная точка "Проведена

информационная и/или рекламная

кампания по популяризации

добровольчества (волонтерства) на

территории Краснодарского края"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной и/или

рекламной кампании по

популяризации добровольчества

(волонтерства) на территории

Краснодарского края за полугодие

-

Урайкин С.Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.18

Контрольная точка "Проведена

информационная и/или рекламная

кампания по популяризации

добровольчества (волонтерства) на

территории Краснодарского края"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной и/или

рекламной кампании по

популяризации добровольчества

(волонтерства) на территории

Краснодарского края за 9 месяцев

-

Урайкин С.Е.

30.09.2024

12 14 -

1.4.19

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет о

выполнении результата "В целях

популяризации добровольчества

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

14 Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(волонтерства) в Краснодарском

крае проведена информационная и

рекламная кампания, в том числе

рекламные ролики на ТВ и в сети

«Интернет»

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.20

Контрольная точка "Подготовлены

документы для реализации

результата"

Прочий тип документа

Подготовлены документы для

реализации результата

(информационные письма о

проведении федеральной рекламной

кампании и др.)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03

1.5

Результат "Организация и

проведение мероприятий,

направленных на популяризацию

добровольческой (волонтерской)

деятельности"

Ежегодно в Краснодарском крае

организуются и проводятся

мероприятия для популяризации и

вовлечения в волонтерскую

деятельность по различным

направлениям, обеспечено

изготовление 1 видеоролика и 1

аудиоролика, ежегодно

Урайкин С.Е.

01.01.2019 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа разработаны

-

Бардиж Е.Н.

31.12.2019

Взаимо 07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

и утверждены документы,

регламентирующие проведение

мероприятий (приказы, положения,

концепции, письма и прочее)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет о

проведении мероприятий

-

Бардиж Е.Н.

31.12.2019

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

формирование плана закупок в

Единой информационной системе в

сфере закупок

-

Бардиж Е.Н.

31.12.2019

01 07 -

1.5.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

формирование реестра платежных

поручений

-

Бардиж Е.Н.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.5

Контрольная точка "Заключены

контракты"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Моисеенко

Е.В.

18.12.2020

01 07 -

1.5.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа разработаны

и утверждены документы,

регламентирующие проведение

мероприятий (приказы, положения,

концепции, письма и прочее)

-

Моисеенко

Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

1.5.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчеты о проведении

мероприятий, направленных на

популяризацию добровольческой

(волонтерской) деятельности, а

также об изготовлении аудио- и

видеороликов

-

Моисеенко

Е.В.

31.12.2020

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.8

Контрольная точка "Произведена Прочий тип документа

-

Моисеенко

31.12.2020

Взаимо 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

формирование реестра платежных

поручений

Е.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа ВРР

(Внутреннее расходное расписание)

-

Урайкин С.Е.

20.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План-

закупок

-

Урайкин С.Е.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы (план

мероприятий, приказы о проведении

и др.)

-

Урайкин С.Е.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

1.5.12

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12, 12 -

1.5.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План-

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.14

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.15

Контрольная точка "Изготовлен

аудиоролик (услуга оказана)"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие изготовление

аудиоролика (приказ, платежное

поручение и др.)

-

Урайкин С.Е.

01.06.2021

13 03 -

1.5.16

Контрольная точка "Изготовлен

видеоролик (услуга оказана)"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие изготовление

видеоролика (приказ, платежное

поручение и др.)

-

Урайкин С.Е.

01.06.2021

13 03

1.5.17

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.19

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.08.2021

10 17 -

1.5.20

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие приемку

поставленных товаров,

-

Урайкин С.Е.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услуг" выполненных работ, оказанных

услуг

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Реестр

платежных поручений

-

Урайкин С.Е.

15.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.23

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчеты о проведении

мероприятий, направленных на

популяризацию добровольческой

(волонтерской) деятельности, а

также об изготовлении аудио- и

видеороликов

-

Урайкин С.Е.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.24

Контрольная точка "Обеспечена Прочий тип документа ВРР

-

Урайкин С.Е.

20.03.2022

Взаимо Взаимо



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

(внутреннее расходное расписание)связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.25

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План-

закупок

-

Урайкин С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.26

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы (план

мероприятий, приказы о проведении

и др.)

-

Урайкин С.Е.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.27

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт на

поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 -

1.5.28

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.29

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.30

Контрольная точка "Изготовлен

аудиоролик (услуга оказана)"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие изготовление

аудиоролика (приказ, платежное

поручение и др.)

-

Урайкин С.Е.

01.06.2022

13 03 -

1.5.31

Контрольная точка "Изготовлен

видеоролик (услуга оказана)"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие изготовление

видеоролика (приказ, платежное

поручение и др.)

-

Урайкин С.Е.

01.06.2022

13 03 -

1.5.32

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.33

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.5.34

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.35

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.36

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие приемку

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Урайкин С.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.5.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Реестр

платежных поручений

-

Урайкин С.Е.

15.12.2022

03 03 -

1.5.38

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчеты о проведении

мероприятий, направленных на

популяризацию добровольческой

(волонтерской) деятельности, а

также об изготовлении аудио- и

видеороликов

-

Урайкин С.Е.

31.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.39

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа ВРР

(внутреннее расходное расписание)

-

Урайкин С.Е.

20.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



66

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.40

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.41

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.04.2023

01 12 -

1.5.42

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.43

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.44

Контрольная точка "Изготовлен

аудиоролик (услуга оказана)"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие изготовление

аудиоролика (приказ, платежное

поручение и др.)

-

Урайкин С.Е.

01.06.2023

13 03 -

1.5.45

Контрольная точка "Изготовлен

видеоролик (услуга оказана)"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие изготовление

видеоролика (приказ, платежное

поручение и др.)

-

Урайкин С.Е.

01.06.2023

13 03 -

1.5.46

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.47

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-



68

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.48

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.49

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг

-

Урайкин С.Е.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.50

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие приемку

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

-

Урайкин С.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

услугатами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.51

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа разработаны

и утверждены документы,

регламентирующие проведение

мероприятий (приказы, положения,

концепции, письма и прочее)

-

Урайкин С.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03, 03 -

1.5.52

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчеты о проведении

мероприятий, направленных на

популяризацию добровольческой

(волонтерской) деятельности, а

также об изготовлении аудио- и

видеороликов

-

Урайкин С.Е.

31.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.53

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа Реестр

платежных поручений

-

Урайкин С.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.54

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа ВРР

(внутреннее расходное расписание)

-

Урайкин С.Е.

20.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.55

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.5.56

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.04.2024

01 12 -

1.5.57

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.58

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.59

Контрольная точка "Изготовлен

аудиоролик (услуга оказана)"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие изготовление

аудиоролика (приказ, платежное

поручение и др.)

-

Урайкин С.Е.

01.06.2024

13 03 -

1.5.60

Контрольная точка "Изготовлен Прочий тип документа Документы,

-

Урайкин С.Е.

01.06.2024

13 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

видеоролик (услуга оказана) " подтверждающие изготовление

видеоролика (приказ, платежное

поручение и др.)

1.5.61

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.62

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.63

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.64

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.65

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие приемку

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Урайкин С.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.66

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Прочий тип документа разработаны

и утверждены документы,

регламентирующие проведение

мероприятий (приказы, положения,

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

работы)" концепции, письма и прочее)атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.5.67

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчеты о проведении

мероприятий, направленных на

популяризацию добровольческой

(волонтерской) деятельности, а

также об изготовлении аудио- и

видеороликов

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.5.68

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Реестр

платежных поручений

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

13 03 -

1.6

Результат "В Краснодарском крае

создана и внедрена система

социальной поддержки граждан,

систематически участвующих в

добровольческих (волонтерских)

проектах, в том числе обеспечены

персонализированный учет

волонтеров, организаций,

 Утверждено почетное звание

"Доброволец (волонтер) Кубани"

как мера нематериального

поощрения за активное участие в

развитии добровольчества и

социальной активности, ежегодно

вручаемые гражданам за их вклад в

развитие гражданского общества.

Урайкин С.Е.

- 30.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

развивающих волонтерскую

деятельность, повышение уровня

мобильности в целях участия в

волонтерских мероприятиях и

обучающих стажировках,

проводимых в субъектах Российской

Федерации, учреждение звания

"Почетный доброволец (волонтер)

Кубани", нематериальная поддержка

граждан, участвующих в

добровольческой деятельности"

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.6.1

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа Проект

нормативно-правового документа

-

Урайкин С.Е.

31.10.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 -

1.6.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление Нормативно-

правовой акт об утверждении звания

-

Урайкин С.Е.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

1.6.3

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Отчет информация об

опубликовании нормативно-

правового акт об утверждении

звания

-

Урайкин С.Е.

13.01.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7

Результат "Ежегодно в

Краснодарском крае внедрено не

менее 3 практик развития

добровольчества из числа

рекомендованных в рамках

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел»."

 Ежегодно в Краснодарском крае

внедрено не менее 3 практик

развития добровольчества из числа

рекомендованных, в рамках

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел».

Урайкин С.Е.

09.01.2019 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы о

реализации практик (приказы,

положения, концепции, письма и

прочее)

-

Бардиж Е.Н.

31.10.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.7.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о внедрения практик из

списка рекомендованных по итогам

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел»,

содержащий информацию о

количественных и качественных

показателях

-

Бардиж Е.Н.

31.12.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы о

реализации практик (приказы,

положения, концепции, письма и

прочее)

-

Моисеенко

Е.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.7.4

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о внедрении 1-ой

практики из списка

рекомендованных по итогам

Всероссийского конкурса лучших

региональных практик поддержки

волонтерства «Регион добрых дел»,

-

Моисеенко

Е.В.

30.06.2020

01 04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

содержащий информацию о

количественных и качественных

показателях

1.7.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет о

реализации 2 практики, содержащий

информацию о количественных и

качественных показателях

-

Бардиж Е.Н.

30.09.2020

01 05 -

1.7.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации 3

практики, содержащий информацию

о количественных и качественных

показателях

-

Моисеенко

Е.В.

31.12.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы о

реализации практик (приказы,

положения, концепции, письма и

прочее)

-

Урайкин С.Е.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.7.8

Контрольная точка "Услуга оказана Отчет Отчет о реализации 1

-

Урайкин С.Е.

30.06.2021

01 04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" практики, содержащий информацию

о количественных и качественных

показателях

1.7.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации 2

практики, содержащий информацию

о количественных и качественных

показателях

-

Урайкин С.Е.

30.09.2021

03 05 -

1.7.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет о

реализации 3 практики, содержащий

информацию о количественных и

качественных показателях

-

Урайкин С.Е.

31.12.2021

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы о

реализации практик (приказы,

положения, концепции, письма и

прочее)

-

Урайкин С.Е.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.7.12

Контрольная точка "Услуга оказана Отчет Отчет о реализации 1

-

Урайкин С.Е.

30.06.2022

01 04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" практики, содержащий информацию

о количественных и качественных

показателях

1.7.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации 2

практики, содержащий информацию

о количественных и качественных

показателях

-

Урайкин С.Е.

30.09.2022

03 05 -

1.7.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации 3

практики, содержащий информацию

о количественных и качественных

показателях

-

Урайкин С.Е.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы о

реализации практик (приказы,

положения, концепции, письма и

прочее)

-

Урайкин С.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.7.16

Контрольная точка "Услуга оказана Отчет Отчет о реализации 1

-

Урайкин С.Е.

30.06.2023

01 04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" практики, содержащий информацию

о количественных и качественных

показателях

1.7.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации 2

практики, содержащий информацию

о количественных и качественных

показателях

-

Урайкин С.Е.

30.09.2023

03 05 -

1.7.18

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации 3

практики, содержащий информацию

о количественных и качественных

показателях

-

Урайкин С.Е.

31.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.7.19

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы о

реализации практик (приказы,

положения, концепции, письма и

прочее)

-

Урайкин С.Е.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

1.7.20

Контрольная точка "Услуга оказана Отчет Отчет о реализации 1

-

Урайкин С.Е.

30.06.2024

01 04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" практики, содержащий информацию

о количественных и качественных

показателях

1.7.21

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации 2

практики, содержащий информацию

о количественных и качественных

показателях

-

Урайкин С.Е.

30.09.2024

03 05 -

1.7.22

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о реализации 3

практики, содержащий информацию

о количественных и качественных

показателях

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8

Результат "Не менее 70 тыс. человек,

проживающих на территории

Краснодарского края, к 2024 г.

использует единую

информационную систему в сфере

развития добровольчества,

представляющую собой систему

эффективного поиска информации,

взаимодействия, коммуникации и

обучения добровольцев,

комплексного учета волонтерского

опыта и компетенций, объединения

запросов и предложений

 Содействие в развитии единой

информационной системы в сфере

развития добровольчества, а также в

проведении мероприятий

по продвижению единой

информационной системы в сфере

развития добровольчества в

средствах массовой информации,

среди образовательных организаций,

НКО, деловых сообществ, органов

власти и подведомственных

учреждений.

Урайкин С.Е.

24.01.2019 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС

"Добровольц

ы России"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

волонтерской помощи в одном

месте, способствующую

комплексному решению задач по

созданию условий для развития

добровольчества."

1.8.1

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет проведена информационной

кампании о возможностях единой

информационной системы

-

Бардиж Е.Н.

31.03.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.8.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Бардиж Е.Н.

30.06.2019

03 05

1.8.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Бардиж Е.Н.

30.09.2019

04 06

1.8.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Справка Информация о проведении

информационной кампании

-

Бардиж Е.Н.

30.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

06 -



84

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.8.5

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Бардиж Е.Н.

30.12.2019

02, 02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.6

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет проведена информационной

кампании о возможностях единой

информационной системы

-

Моисеенко

Е.В.

31.03.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.8.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Моисеенко

Е.В.

30.06.2020

03 05 -

1.8.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

-

Моисеенко

Е.В.

30.09.2020

04 06 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

России" (скриншот)

1.8.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Информация

о проведении информационной

кампании по использованию ЕИС

-

Моисеенко

Е.В.

30.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.8.10

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Моисеенко

Е.В.

30.12.2020

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.11

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Мониторинг использования

ЕИС "Добровольцы России"

(скриншот)

-

Урайкин С.Е.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

1.8.12

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

30.06.2021

03 05 -

1.8.13

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

30.09.2021

04 06 -

1.8.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.15

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

31.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

04 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

1.8.16

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

30.06.2022

03 05 -

1.8.17

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

30.09.2022

04 06 -

1.8.18

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.19

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Мониторинг использования

ЕИС "Добровольцы России"

(скриншот).

-

Урайкин С.Е.

31.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.8.20

Контрольная точка "Услуга оказана Прочий тип документа Мониторинг

-

Урайкин С.Е.

30.06.2023

03 05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(работы выполнены)" использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

1.8.21

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

30.09.2023

04 06 -

1.8.22

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.8.23

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

31.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.8.24

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

30.06.2024

03 05 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.8.25

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

30.09.2024

04 06 -

1.8.26

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Мониторинг

использования ЕИС "Добровольцы

России" (скриншот)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9

Результат "Обеспечено

функционирование центра

поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству"

Обеспечено функционирование

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству.

Проведена информационная

кампания о работе центра в регионе

среди образовательных организаций,

НКО, органов государственной

власти и других заинтересованных

лиц и организаций.

Работа центра направлена на

помощь волонтерским

организациям, в том числе их

консультирование, обучение, а

также создание условий по

вовлечению граждан в

Урайкин С.Е.

01.01.2021 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

добровольческую деятельность,

соответствующую в первую очередь

«общественным приоритетам».

1.9.1

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам I квартала

-

Урайкин С.Е.

05.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.9.2

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам II квартала

-

Урайкин С.Е.

05.07.2021

07 09 -

1.9.3

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам III квартала

-

Урайкин С.Е.

05.10.2021

08 10 -

1.9.4

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

Прочий тип документа Расходные

обязательства

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

10 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

финансы)" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.5

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам года

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.9.6

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам I квартала

-

Урайкин С.Е.

05.04.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.9.7

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

-

Урайкин С.Е.

05.07.2022

07 09 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам II квартала

1.9.8

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Прочий тип документа Получен

отчет о деятельности центра

поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам III квартала

-

Урайкин С.Е.

05.10.2022

08 10 -

1.9.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа Расходные

обязательства

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.10

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам года

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

06 -



93

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

1.9.11

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам I квартала

-

Урайкин С.Е.

05.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 -

1.9.12

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам II квартала

-

Урайкин С.Е.

05.07.2023

07 09 -

1.9.13

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам III квартала

-

Урайкин С.Е.

05.10.2023

08 10 -

1.9.14

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа Расходные

обязательства

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.9.15

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам года

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

1.9.16

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам I квартала

-

Урайкин С.Е.

05.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

1.9.17

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

-

Урайкин С.Е.

05.07.2024

06 08 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам II квартала

1.9.18

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам III квартала

-

Урайкин С.Е.

05.10.2024

07 09 -

1.9.19

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа Расходные

обязательства

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.9.20

Контрольная точка "Получен отчет о

деятельности центра поддержки

добровольчества (волонтерства) в

Краснодарском крае на базе

государственного учреждения,

подведомственного министерству"

Отчет Получен отчет о деятельности

центра поддержки добровольчества

(волонтерства) в Краснодарском

крае на базе государственного

учреждения, подведомственного

министерству, по итогам года

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

04 04 -

1.10

Результат "В уставные документы

региональных и муниципальных

органов государственной власти

внесены изменения в части

 Внесены изменения в части

поддержки добровольчества в

соответствии с Федеральным

законом от 5 февраля 2018 г. № 15-

Бардиж Е.Н.

- 01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

поддержки добровольчества в

соответствии с Федеральным

законом от 5 февраля 2018 года № 15

-ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам

добровольчества (волонтерства)»"

ФЗ «О внесении изменений в

отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам

добровольчества (волонтерства)».

Разработаны и утверждены

региональные порядки

межведомственного взаимодействия

в соответствии с Постановлением

Правительства Российской

Федерации от 28 ноября 2018 года №

1425 «Об утверждении общих

требований к порядку

взаимодействия федеральных

органов исполнительной власти,

органов исполнительной власти

Краснодарского края, органов

местного самоуправления,

подведомственных им

государственных и муниципальных

учреждений, иных организаций с

организаторами добровольческой

(волонтерской) деятельности,

добровольческими (волонтерскими)

организациями». Внесены

изменения в уставные документы

(положения) региональных и

муниципальных органов власти в

части поддержки добровольчества,

расширяющие возможности органов

власти в области поддержки

волонтерских организаций и

граждан, участвующих в

добровольческой деятельности

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

1.10.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бардиж Е.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 -

1.10.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа внесены

изменения в Закон Краснодарского

края, постановления главы

администрации (губернатора)

Краснодарского края, Уставы

государственных и муниципальных

учреждений, постановления

администраций муниципальных

образований, решения сессий

муниципальных органов

законодательной власти

-

Бардиж Е.Н.

01.06.2019

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

1.11

Результат "Под руководством

заместителя главы администрации

(губернатора) Краснодарского края

создан межведомственный орган по

развитию добровольчества с

участием представителей

региональных органов

государственной власти,

некоммерческих, образовательных,

добровольческих организаций и

Создан межведомственный орган по

развитию добровольчества с

участием представителей

региональных органов

государственной власти,

некоммерческих, образовательных,

добровольческих организаций и

объединений, осуществляющих

работу с волонтерами по различным

направлениям, Общественной

Бардиж Е.Н.

- 01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

объединений, Общественной

Палаты Краснодарского края и

других заинтересованных лиц"

Палаты Краснодарского края и

других заинтересованных лиц.

вует вует

1.11.1

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

 

-

Бардиж Е.Н.

01.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 -

1.11.2

Контрольная точка "Документ

разработан"

Распоряжение подготовлен проект

распоряжения "О Совете по

развитию добровольческой

(волонтерской) деятельности на

территории Краснодарского края"

-

Бардиж Е.Н.

01.06.2019

01 03 -

1.11.3

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа

проставление виз "согласования" на

разработанном проекте документа

-

Бардиж Е.Н.

01.06.2019

02 04 -

1.11.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа

осуществлена публикация

документа на официальном сайте

администрации Краснодарского

края

-

Бардиж Е.Н.

01.06.2019

03 05 -

1.11.5

Контрольная точка "Документ

опубликован"

 

-

Бардиж Е.Н.

01.06.2019

04 Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Создание условий для эффективной самореализации молодежи, в том числе развитие инфраструктуры

2.1

Результат "Оказание содействия в

реализации комплекса проектов и

мероприятий для студенческой

молодежи. Проживающей на

территории Краснодарского края,

направленного на формирование и

развитие способностей, личностных

компетенций для самореализации и

профессионального развития, и

обеспечено участие не менее 70%

студентов к 2024 году."

 

Ежегодно в рамках проекта

дискуссионных студенческих

клубов «Диалог на равных»

ежегодно проводятся встречи с

участием спикеров, в которых

принимают участие студенты

образовательных организаций

высшего образования и

профессиональных образовательных

организаций. В рамках проекта

ежегодно проводится не менее 20

прямых трансляций в

информационно-

телекоммуникационной сети

"Интернет".

Ежегодно реализуется проект

"Национальная лига студенческих

клубов", в рамках которого

функционирует одноименное

мобильное приложение. Ежегодное

увеличение числа пользователей

мобильного приложения

Урайкин С.Е.

01.10.2018 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

АИС

"Молодежь

России"
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

"Национальная лига студенческих

клубов" не менее 440 человек.

2.1.1

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на I квартал"

Прочий тип документа план-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на I квартал

-

Урайкин С.Е.

01.02.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 -

2.1.2

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" в 1 квартале проведено не

менее 6 встреч с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам I квартала

-

Урайкин С.Е.

30.03.2021

05 07 -

2.1.3

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на 2 квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на II квартал

-

Урайкин С.Е.

30.03.2021

06 08 -

2.1.4

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" за 2 квартал проведено не

менее 7 встреч с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам II квартала

-

Урайкин С.Е.

30.06.2021

07 09 -

2.1.5

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на III квартал

-

Урайкин С.Е.

30.06.2021

08 10 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

на III квартал"

2.1.6

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" за 3 квартал проведено не

менее 6 встреч с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам III квартала

-

Урайкин С.Е.

30.09.2021

09 11 -

2.1.7

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на IV квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на IV квартал

-

Урайкин С.Е.

30.09.2021

10 12 -

2.1.8

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" за 4 квартал проведено не

менее 6 встреч с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам IV квартала

-

Урайкин С.Е.

24.12.2021

11 03

2.1.9

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

результата по реализации комплекса

мероприятий для студенческой

молодежи (проект дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных", выгрузка пользователей

мобильного приложения НЛСК)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.10

Контрольная точка "Увеличено

число пользователей мобильного

приложения НЛСК увеличилось не

менее чем на 440 человек"

Отчет Мониторинг использования

мобильного приложения НЛСК

(выгрузка пользователей)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.11

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на I квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на I квартал

-

Урайкин С.Е.

01.02.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 -

2.1.12

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" в 1 квартале проведены

встречи с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам I квартала

-

Урайкин С.Е.

30.03.2022

05 07 -

2.1.13

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на II квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на II квартал

-

Урайкин С.Е.

30.03.2022

05 08

2.1.14

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

-

Урайкин С.Е.

30.06.2022

07 20 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

равных" в 2 квартале проведены

встречи с экспертами "

итогам 2 квартала

2.1.15

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на III квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на III квартал

-

Урайкин С.Е.

30.06.2022

08 10 -

2.1.16

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" в 3 квартале проведены

встречи с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам 3 квартала

-

Урайкин С.Е.

30.09.2022

20 11 -

2.1.17

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на IV квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на IV квартал

-

Урайкин С.Е.

30.09.2022

10 12 -

2.1.18

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

результата по реализации комплекса

мероприятий для студенческой

молодежи (проект дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных", выгрузка пользователей

мобильного приложения НЛСК)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.1.19

Контрольная точка "Увеличено

число пользователей мобильного

приложения НЛСК"

Отчет Мониторинг использования

мобильного приложения НЛСК

(выгрузка пользователей)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" в 4 квартале проведены

встречи с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам 4 квартала

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

11 03 -

2.1.21

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на I квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на I квартал

-

Урайкин С.Е.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 -

2.1.22

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" в 1 квартале проведены

встречи с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам 1 квартала

-

Урайкин С.Е.

30.03.2023

04 06 -

2.1.23

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

-

Урайкин С.Е.

30.03.2023

05 07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

рамках проекта "Диалог на равных"

на II квартал"

"Диалог на равных" на II квартал

2.1.24

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" в 2 квартале проведены

встречи с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам 2 квартала

-

Урайкин С.Е.

30.06.2023

06 08 -

2.1.25

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на III квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на III квартал

-

Урайкин С.Е.

30.06.2023

07 09 -

2.1.26

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" в 3 квартале проведены

встречи с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам 3 квартала

-

Урайкин С.Е.

30.09.2023

08 10 -

2.1.27

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на IV квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на IV квартал

-

Урайкин С.Е.

30.09.2023

09 11 -

2.1.28

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет о достижении

результата по реализации комплекса

мероприятий для студенческой

молодежи (проект дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных", выгрузка пользователей

мобильного приложения НЛСК)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

12 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует

2.1.29

Контрольная точка "Увеличено

число пользователей мобильного

приложения НЛСК"

Прочий тип документа Мониторинг

использования мобильного

приложения НЛСК (выгрузка

пользователей)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.1.30

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" в 4 квартале проведены

встречи с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам 4 квартала

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

10 03 -

2.1.31

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на I квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на I квартал

-

Урайкин С.Е.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

16 -

2.1.32

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

-

Урайкин С.Е.

30.03.2024

15 17 -



107

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

студенческих клубов "Диалог на

равных" в 1 квартале проведены

встречи с экспертами"

клубов "Диалог на равных" по

итогам 1 квартала

2.1.33

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на II квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на II квартал

-

Урайкин С.Е.

30.03.2024

16 18 -

2.1.34

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" в 2 квартале проведены

встречи с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам 2 квартала

-

Урайкин С.Е.

30.06.2024

17 19 -

2.1.35

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на III квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на III квартал

-

Урайкин С.Е.

30.06.2024

18 20 -

2.1.36

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" в 3 квартале проведены

встречи с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам 3 квартала

-

Урайкин С.Е.

30.09.2024

19 21 -

2.1.37

Контрольная точка "Разработан

план-график проведения встреч в

рамках проекта "Диалог на равных"

на IV квартал"

Прочий тип документа План-график

проведения встреч в рамках проекта

"Диалог на равных" на IV квартал

-

Урайкин С.Е.

30.09.2024

20 22 -

2.1.38

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет о

достижении результата по

реализации комплекса мероприятий

для студенческой молодежи (проект

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

23 Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных",

выгрузка пользователей мобильного

приложения НЛСК)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.39

Контрольная точка "В рамках

проекта дискуссионных

студенческих клубов "Диалог на

равных" в 4 квартале проведены

встречи с экспертами"

Отчет Отчет о реализации проекта

дискуссионных студенческих

клубов "Диалог на равных" по

итогам 4 квартала

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

21 03 -

2.1.40

Контрольная точка "Увеличено

число пользователей мобильного

приложения НЛСК "

Прочий тип документа Мониторинг

использования мобильного

приложения НЛСК (выгрузка

пользователей)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.2

Результат "Ежегодно проводится

информационная кампания по

вовлечению творческой молодежи в

отборочную кампанию на участие в

образовательных программах

Форума молодых деятелей культуры

и искусства «Таврида». "

 

Проводится информирование

молодых граждан о возможности

участия в образовательных

программах Форума молодых

деятелей культуры и искусства

«Таврида». Ежегодно от региона на

участие в образовательных

Урайкин С.Е.

01.01.2019 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

программах форума регистрируются

молодые люди и выполняют

необходимые творческие задания.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа Информация

о подготовке к реализации

результата (например, подготовлены

информационные письма о

проведении форума молодых

деятелей культуры и искусств и

иные документы, сопутствующие

достижению результата)

-

Моисеенко

Е.В.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 -

2.2.2

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Информация

о подготовке к реализации

результата (например, подготовлены

информационные письма о

проведении форума молодых

деятелей культуры и искусств и

иные документы, сопутствующие

достижению результата)

-

Моисеенко

Е.В.

31.07.2020

02 03 -

2.2.3

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчет об участии в

мероприятии, содержащий

количественные показатели (реестр

участников)

-

Моисеенко

Е.В.

30.11.2020

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

2.2.4

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании за I квартал

-

Урайкин С.Е.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 -

2.2.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Информация

о подготовке к реализации

результата (например, подготовлены

информационные письма о

проведении форума молодых

деятелей культуры и искусств и

иные документы, сопутствующие

достижению результата)

-

Урайкин С.Е.

30.06.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.2.6

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании за полугодие

-

Урайкин С.Е.

30.06.2021

10 12 -

2.2.7

Контрольная точка "Проведена Отчет Промежуточный отчет о

-

Урайкин С.Е.

30.09.2021

11 13 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

проведении информационной

кампании за 9 месяцев

2.2.8

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет об

участии в мероприятии, содержащий

количественные показатели (реестр

участников)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.9

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании

-

Урайкин С.Е.

30.12.2021

12 03 -

2.2.10

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании за I квартал

-

Урайкин С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 -

2.2.11

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа Информация

-

Урайкин С.Е.

30.06.2022

Взаимо 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

о подготовке к реализации

результата (например, подготовлены

информационные письма о

проведении форума молодых

деятелей культуры и искусств и

иные документы, сопутствующие

достижению результата)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.12

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании за полугодие

-

Урайкин С.Е.

30.06.2022

10 12 -

2.2.13

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании

-

Урайкин С.Е.

30.09.2022

11 13 -

2.2.14

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет об

участии в мероприятии, содержащий

количественные показатели (реестр

участников)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.15

Контрольная точка "Проведена Отчет Отчет о проведении

-

Урайкин С.Е.

30.12.2022

12 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

информационной кампании

2.2.16

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании за I квартал

-

Урайкин С.Е.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 -

2.2.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Информация

о подготовке к реализации

результата (например, подготовлены

информационные письма о

проведении форума молодых

деятелей культуры и искусств и

иные документы, сопутствующие

достижению результата)

-

Урайкин С.Е.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.2.18

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании за полугодие

-

Урайкин С.Е.

30.06.2023

10 12 -

2.2.19

Контрольная точка "Проведена Отчет Промежуточный отчет о

-

Урайкин С.Е.

30.09.2023

11 13 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

проведении информационной

кампании за 9 месяцев

2.2.20

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет об

участии в мероприятии, содержащий

количественные показатели (реестр

участников)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

13 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.2.21

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

Отчет Отчет о проведении

информационной кампании

-

Урайкин С.Е.

30.12.2023

12 03 -

2.2.22

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании за I квартал

-

Урайкин С.Е.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 -

2.2.23

Контрольная точка "Утверждены Прочий тип документа Информация

-

Урайкин С.Е.

30.06.2024

Взаимо 11 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

о подготовке к реализации

результата (например, подготовлены

информационные письма о

проведении форума молодых

деятелей культуры и искусств и

иные документы, сопутствующие

достижению результата)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.24

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании за полугодие

-

Урайкин С.Е.

30.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

12 -

2.2.25

Контрольная точка "Проведена

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

Отчет Промежуточный отчет о

проведении информационной

кампании за 9 месяцев

-

Урайкин С.Е.

30.09.2024

11 13 -

2.2.26

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчет об

участии в мероприятии, содержащий

количественные показатели (реестр

участников)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

12 13 -

2.2.27

Контрольная точка "Проведена Отчет Отчет о проведении

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

12 03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

информационная кампания по

вовлечению молодежи в

отборочную кампанию"

информационной кампании

2.3

Результат "Организация и

проведение мероприятий,

направленных на развитие талантов

и способностей у детей и молодежи,

в том числе студентов, путем

поддержки общественных

инициатив (проектов) и вовлечению

в творческую деятельность"

Ежегодно в Краснодарском крае

организуются и проводятся

мероприятия, направленные на

вовлечение молодежи в творческую

деятельность и студенческие

клубные формирования

Урайкин С.Е.

- 30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы,

регламентирующие проведение

мероприятий (приказы, положения,

концепции, письма и прочее)

-

Бардиж Е.Н.

31.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.3.2

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

 

-

Бардиж Е.Н.

31.12.2019

01 04 -

2.3.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

формирование плана закупок в

Единой информационной системе в

-

Бардиж Е.Н.

31.12.2019

01 07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

сфере закупок

2.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

формирование реестра платежных

поручений

-

Бардиж Е.Н.

31.12.2019

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.5

Контрольная точка "Заключены

контракты"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Моисеенко

Е.В.

18.12.2020

01 07 -

2.3.6

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа разработаны

и утверждены документы,

регламентирующие проведение

мероприятий (приказы, положения,

концепции, письма и прочее)

-

Моисеенко

Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.3.7

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчеты о проведении

мероприятий, направленных на

развитие талантов и способностей у

детей и молодежи, в том числе

студентов, путем поддержки

-

Моисеенко

Е.В.

31.12.2020

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

общественных инициатив

(проектов) и вовлечению в

творческую деятельность

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.8

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Реестр

платежных поручений

-

Моисеенко

Е.В.

31.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.3.9

Контрольная точка "Обеспечена

организация деятельности

организации (структурного

подразделения) (имущество,

финансы)"

Прочий тип документа ВРР

(внутреннее расходное расписание)

-

Урайкин С.Е.

20.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

формирование плана закупок

-

Урайкин С.Е.

30.03.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.11

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы,

регламентирующие проведение

мероприятий (приказы, положения,

концепции, письма и прочее)

-

Урайкин С.Е.

01.04.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -

2.3.12

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.04.2021

01 07 -

2.3.13

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.14

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.15

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.07.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.16

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.3.17

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.08.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.18

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.10.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.19

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие приемку

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Урайкин С.Е.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Реестр

платежных поручений

-

Урайкин С.Е.

15.12.2021

11 03 -

2.3.21

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Отчет Отчеты о проведении

мероприятий, направленных на

развитие талантов и способностей у

детей и молодежи, в том числе

студентов, путем поддержки

общественных инициатив

(проектов) и вовлечению в

творческую деятельность

-

Урайкин С.Е.

31.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.22

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

формирование плана закупок

-

Урайкин С.Е.

30.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

отсутст

вует

отсутст

вует

2.3.23

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг) "

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.04.2022

01 07 -

2.3.24

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.25

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.26

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

-



124

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.27

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.28

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.08.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.29

Контрольная точка "Заключены Прочий тип документа Контракт(ы)

-

Урайкин С.Е.

01.10.2022

Взаимо Взаимо -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

на поставку товаров (работ, услуг)связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.30

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие приемку

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Урайкин С.Е.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.31

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы,

регламентирующие проведение

мероприятий (приказы, положения,

концепции, письма и прочее)

-

Урайкин С.Е.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.32

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчеты о

проведении мероприятий,

направленных на развитие талантов

и способностей у детей и молодежи,

в том числе студентов, путем

поддержки общественных

инициатив (проектов) и вовлечению

в творческую деятельность

-

Урайкин С.Е.

31.12.2022

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.33

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Реестр

платежных поручений

-

Урайкин С.Е.

31.12.2022

10 03 -

2.3.34

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

формирование плана закупок

-

Урайкин С.Е.

30.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.35

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.04.2023

01 07 -
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.36

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.37

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок "

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.38

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.07.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

-



128

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

вует вует

2.3.39

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.40

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.41

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

2.3.42

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие приемку

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

-

Урайкин С.Е.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.43

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы,

регламентирующие проведение

мероприятий (приказы, положения,

концепции, письма и прочее)

-

Урайкин С.Е.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

2.3.44

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчеты о

проведении мероприятий,

направленных на развитие талантов

и способностей у детей и молодежи,

в том числе студентов, путем

поддержки общественных

-

Урайкин С.Е.

31.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

инициатив (проектов) и вовлечению

в творческую деятельность

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.45

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Реестр

платежных поручений

-

Урайкин С.Е.

31.12.2023

10 03 -

2.3.46

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа

формирование плана закупок

-

Урайкин С.Е.

30.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.47

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.04.2024

01 07 -

2.3.48

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.49

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.50

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.51

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа План

закупок

-

Урайкин С.Е.

01.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.52

Контрольная точка "В единой

информационной системе в сфере

закупок размещено извещение о

проведении закупок"

Прочий тип документа Извещение

(я) о проведении закупок

-

Урайкин С.Е.

10.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.53

Контрольная точка "Заключены

контракты на поставку товаров

(работ, услуг)"

Прочий тип документа Контракт(ы)

на поставку товаров (работ, услуг)

-

Урайкин С.Е.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-

2.3.54

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа Документы,

подтверждающие приемку

-

Урайкин С.Е.

01.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

выполненных работ, оказанных

услуг"

поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.3.55

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Прочий тип документа Разработаны

и утверждены документы,

регламентирующие проведение

мероприятий (приказы, положения,

концепции, письма и прочее)

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

10 -

2.3.56

Контрольная точка "Услуга оказана

(работы выполнены)"

Прочий тип документа Отчеты о

проведении мероприятий,

направленных на развитие талантов

и способностей у детей и молодежи,

в том числе студентов, путем

поддержки общественных

инициатив (проектов) и вовлечению

в творческую деятельность

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и характеристика

результата

2.3.57

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа Реестр

платежных поручений

-

Урайкин С.Е.

30.12.2024

10 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-



Участники регионального проекта

0
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Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Воробьева Е. В. Министр образования, науки и

молодежной политики

Краснодаркого края

Минькова А. А. 5

2 Администратор регионального

проекта

Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Айрапетов С. Р. ведущий консультант отдела

реализации программных

мероприятий и обеспечения

деятельности учреждений в

управлении молодежной

политики

Моисеенко Е. В. 15

4 Участник Гибайло Г. М. начальник отдела в

управлении

25

5 Участник Завьялова О. А. заместитель руководителя 35

6 Участник Манонова С. Г. руководитель учреждения Бардиж Е. Н. 35

7 Участник Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25

8 Администратор Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

Принято участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) лучшим практикам в сфере добровольчества (волонтерства), реализуемым в

субъектах Российской Федерации, по итогам Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства "Регион добрых дел"

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

Оказание содействия в реализации комплекса проектов и мероприятий для студенческой молодежи. Проживающей на территории Краснодарского края,

направленного на формирование и развитие способностей, личностных компетенций для самореализации и профессионального развития, и обеспечено



участие не менее 70% студентов к 2024 году.

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

Ежегодно проводится информационная кампания по вовлечению творческой молодежи в отборочную кампанию на участие в образовательных

программах Форума молодых деятелей культуры и искусства «Таврида».

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

Создание и функционирование центров (сообществ, объединений) поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе

образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений накопительным итогом, в том числе

ресурсных центров по поддержке добровольчества

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Моисеенко Е. В. Начальник управления 20

13 Участник регионального

проекта

Моисеенко Е. В. Начальник управления 20

В Краснодарском крае в соответствии с разработанными обучающими и информационно-консультационными программами (семинарами, вебинарами,

тренингами) организованы мероприятия по обучению организаторов добровольческой деятельности (сотрудников органов государственной власти,

государственных и иных учреждений, НКО, членов добровольческих объединений и т.д.)

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие талантов и способностей у детей и молодежи, в том числе студентов, путем

поддержки общественных инициатив (проектов) и вовлечению в творческую деятельность

15 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

В целях популяризации добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае проведена информационная и рекламная кампания, в том числе рекламные

ролики на ТВ и в сети «Интернет», охват аудитории теле- и радиорекламы составляет не менее 561 000 человек (2019-2020) (с 2021 года - 192 400)

ежегодно, а также в сети «Интернет» и социальных сетях размещаются информационные материалы



16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

Организация и проведение мероприятий, направленных на популяризацию добровольческой (волонтерской) деятельности

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

В Краснодарском крае создана и внедрена система социальной поддержки граждан, систематически участвующих в добровольческих (волонтерских)

проектах, в том числе обеспечены персонализированный учет волонтеров, организаций, развивающих волонтерскую деятельность, повышение уровня

мобильности в целях участия в волонтерских мероприятиях и обучающих стажировках, проводимых в субъектах Российской Федерации, учреждение

звания "Почетный доброволец (волонтер) Кубани", нематериальная поддержка граждан, участвующих в добровольческой деятельности

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

Ежегодно в Краснодарском крае внедрено не менее 3 практик развития добровольчества из числа рекомендованных в рамках Всероссийского конкурса

лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел».

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

Не менее 70 тыс. человек, проживающих на территории Краснодарского края, к 2024 г. использует единую информационную систему в сфере развития

добровольчества, представляющую собой систему эффективного поиска информации, взаимодействия, коммуникации и обучения добровольцев,

комплексного учета волонтерского опыта и компетенций, объединения запросов и предложений волонтерской помощи в одном месте, способствующую

комплексному решению задач по созданию условий для развития добровольчества.

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

Обеспечено функционирование центра поддержки добровольчества (волонтерства) в Краснодарском крае на базе государственного учреждения,

подведомственного министерству

21 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Урайкин С. Е. Заместитель министра 10

В уставные документы региональных и муниципальных органов государственной власти внесены изменения в части поддержки добровольчества в



соответствии с Федеральным законом от 5 февраля 2018 года № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

по вопросам добровольчества (волонтерства)»

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардиж Е. Н. Заместитель министра 10

23 Участник регионального

проекта

Айрапетов С. Р. ведущий консультант отдела

реализации программных

мероприятий и обеспечения

деятельности учреждений в

управлении молодежной

политики

Моисеенко Е. В. 15

24 Участник регионального

проекта

Бардиж Е. Н. Заместитель министра 10

25 Участник регионального

проекта

Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25

26 Участник регионального

проекта

Завьялова О. А. заместитель руководителя 35

Под руководством заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края создан межведомственный орган по развитию добровольчества с

участием представителей региональных органов государственной власти, некоммерческих, образовательных, добровольческих организаций и

объединений, Общественной Палаты Краснодарского края и других заинтересованных лиц

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Бардиж Е. Н. Заместитель министра 10

28 Участник регионального

проекта

Бардиж Е. Н. Заместитель министра 10

29 Участник регионального

проекта

Айрапетов С. Р. ведущий консультант отдела

реализации программных

мероприятий и обеспечения

деятельности учреждений в

управлении молодежной

политики

Моисеенко Е. В. 15

30 Участник регионального

проекта

Моисеенко Е. В. Начальник управления 20



31 Участник регионального

проекта

Юдина Т. О. заместитель руководителя Бардиж Е. Н. 25

32 Участник регионального

проекта

Завьялова О. А. заместитель руководителя 35


